MEMORIA

1.- ANTECEDENTES

Se redacta el presente proyecto denomingsibecuacion de margenes en C.P BA-096
Valdelacalzada a EX - 209".

2. - OBJETO DEL PROYECTO

Es objeto de este proyecto la definicion y valdmaaie las obras necesarias para la ampliar el
arcén de la margen derecha de la C.P BA-096 Vadelada a EX - 209”.

3.- DESCRIPCION DE LA OBRA

La obra consiste en la ampliacion de la carrepemrael margen derecho con el fin de
disponer de una plataforma de 2 m de anchura@areculacion de vehiculos sin motor.

Se comenzara retirando la bionda existente ydeslds si fuese necesario para poder
ejecutar la obra .

Existen dos obras de fabrica que sera necesaptiaa con tuberia de seccion idéntica a
la existente, para ello se demoleran las aletasayaz ampliada la longitud de tubo necesaria se
volveran a construir las mismas.

El firme esta compuesto por 75 cm de terraplémdaio por material seleccionado y una
solera de hormigdon de 20 cm de espesor con maf2@za0*8 mm., encima de la cual se
extendera un pavimento especial para bicicletasektaion tipo y detalles quedan definidos en el
plano n°4.

Debido a las caracteristicas de la actuacion, eemue Unicamente se amplia las
dimensiones del arcén de la margen derecha enseradopta el dimensionamiento hidraulico de
las obras de drenaje transversal existente, obahasta la fecha han funcionado perfectamente
no siendo objeto de problemas en dicha carreteratgmto se ampliaran los metros necesarios

para llegar a la seccion tipo adoptada en esteptoy



4. — PRESUPUESTOS

Aplicando a las mediciones y cubicaciones los pgedefinidos en el Cuadro de Precios n°
1, cifrando los Gastos Generales de Estructuranet®%, como suma de un 13% en concepto de
Gastos Generales de la Empresa y un 6% de Benéfaustrial del Contratista y, considerando

el 21% de Impuesto sobre el Valor Afiadido, llegaméss siguientes:

Presupuesto de Ejecucion Material ...........ceeeevieiiiiiiiiivinnnnnnne. 53.773,35.- €
Presupuesto de LICItaCiON.............uuuvriiiieeeeiiiieiiieeeeeeeeeeeeeeeeeaeenens T78425.- €

Presupuesto Honorarios Coordinacion Sy S (i/IVA).......ccc....... 975,99.,.- €
Presupuesto para Conocimiento de la Admoén.........cccccccceeeennn. 78.404,24.- €

5.- PLAZOS DE EJECUCION Y GARANTIA

El plazo de ejecucion es 8IS MESES (6).

El plazo de garantia sera ddl ANO (1), a partir de la fecha del Acta de Recepcion.

6.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTAY CATEGORIADEL C _ONTRATO

Este proyecto prevé la ejecucion por contratacwalquier caso de conformidad con el
articulo 25 del Texto Refundido de la Ley de Cdosale las Administraciones Publicas (R.D.L.
3/2.011 de 14 de noviembre), no seria preceptivests caso la clasificacion del Contratista al no

superar el presupuesto del proyecto la cuanti®d€60,00 €.
Las obras incluidas en el presente proyecto dagseti una obra completa susceptible de
utilizacidbn o aprovechamiento y constituye unadadi funcional segun el art. 68 del Texto

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico

7.- DOCUMENTOS QUE CONTIENE

El presente proyecto consta de los siguientesrdentos:



DOCUMENTO N° 1.- MEMORIAY ANEJOS
Anejo n° 1.- Estudio basico de Seguridad y Salud
Anejo n° 2.- Justificacién de precios.

Anejo n° 3.- Gestion de residuos.

DOCUMENTO N° 2- PLANOS

Plano n®° 1 .- Plano de Situacion.

Plano n® 2 .- Plano de Planta general actual.
Plano n® 3 .- Plano de Planta general proyectada
Plano n° 4 .- Plano de Secciones tipo firme.

Plano n°® 5.1 .- Plano de Secciones transversalestl.
Plano n°® 5.2 .- Plano de Secciones transversales 2.
Plano n°® 6.1 .- Plano de detalle sefalizaciénoatrt

Plano n° 6.2 .- Plano de detalle sefializaciorebatal.
DOCUMENTO N° 3- PLIEGO DE CONDICIONES
DOCUMENTO N° 4- PRESUPUESTOS

Capitulo 4.1.- Mediciones

Capitulo 4.2.-Cuadro de precios 1y 2

Capitulo 4.3 .-Presupuestos Parciales

Capitulo 4.4.- Presupuesto General y para Coneotmide la Administracion.

Badajoz, a 13 de abril de 2015

La Ingeniero Técnico de O.P

Fdo: Cristina Bonilla Gémez
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1.- OBJETO DEL ESTUDIO BASICO

De conformidad con lo dispuesto erRelal Decreto 1.627/1997, de 24 de octubigor el que
se establecen disposiciones minimas de seguridigdsglud en las obras de construccion, se redbcta e
presenteEstudio Basico de Seguridad y Salugara las obras d&decuacion de margenes en C.P
BA-096 Valdelacalzada a EX-209” segun lo establecido en el articulo 6 del mismdpdpue el Proyecto
de las obrasle referencia no esta incluido en ninguih® los supuestos contemplados en el Articulo 4,

apartado 1 de dicho Real Decreto.

2.- SITUACION Y DESCRIPCION DE LA OBRA

Las obras consisten en:

La ampliacion de la carretera por el margen derec el fin de disponer de una plataforma de

2 m de anchura para la circulacién de vehiculosnsitor.

Se comenzara retirando la bionda existente ydedas si fuese necesario para poder
ejecutar la obra .

Existen dos obras de fabrica que sera necesapbaa con tuberia de seccién idéntica a
la existente, para ello se demoleran las aletasmywaz ampliada la longitud de tubo necesaria se
volveran a construir las mismas.

El firme estd compuesto por 75 cm de terrapléméoio por material seleccionado y una
solera de hormigobn de 20 cm de espesor con mafl@?20*8 mm., encima de la cual se
extendera un pavimento especial para bicicletas .

Debido a las caracteristicas de la actuacion, aemue Unicamente se amplia las
dimensiones del arcén de la margen derecha en 2enadopta el dimensionamiento hidraulico
de las obras de drenaje transversal existente,sobue hasta la fecha han funcionado
perfectamente no siendo objeto de problemas eradielretera, por tanto se ampliaran los

metros necesarios para llegar a la seccion tipptada en este proyecto.
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3.- DATOS DE LA OBRA

Presupuesto de ejecucion por Contratd:428,25 €
Duracion estimada de la obré& meses
Numero maximo de trabajadores que se empleararit&imamente 4

Volumen estimado de mano de obra (suma de logldigsbajo del total de trabajadoreSp0

4.-NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LA EJEC UCION

4.1.- Cimentaciones superficiales

4.1.1.- Proyecto de ejecuciéon

-Antes de iniciar los trabajos se tomaran las naditecesarias para resolver las posibles

interferencias en conducciones de servicios, a@éreabterraneas.

4.1.2.- Riesgos mas comunes

-Deslizamientos y desprendimientos del terreno
-Caida de personas
-Atropellos y golpes de maquinas

-Golpes de herramientas de mano
4.1.3.- Normas preventivas

-Los materiales precisos para refuerzos y entibdddss zonas excavadas se acopiaran en
obra con la antelacién suficiente para que el avaeda apertura de zanja y pozos pueda ser
seguido inmediatamente por su colocacion.

-Las &reas de trabajo en las que la excavaciomamntaciones suponga riesgo de caidas de
altura, se acotaran, siempre que se prevea ciiénlaie personas o vehiculos en las
inmediaciones.

-Cuando la profundidad de la cimentacion excavasassiperior a 1,50 m., se colocaran

escaleras para facilitar el acceso o salida dedavacion.
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-Los laterales de la excavacidn se sanearan aetekescenso del personal a los mismos, de
piedras o cualquier otro material suelto o inestaldmpliando esta medida a las
inmediaciones de la excavacion, siempre que sednielementos sueltos que pudieran ser
proyectados o rodar al fondo de la misma.

-Siempre que el movimiento de vehiculos pueda sippeligro de proyecciones o caida de
piedras y otros materiales sobre el personal @&j@ en las cimentaciones, se dispondra un
rodapié alrededor de éstas.

-En la entibacion o refuerzo de las excavaciose$endra en cuenta la sobrecarga movil que
pueda producir el borde de éstas, la circulaciorvelgiculos pesados al borde de las
excavaciones seran dirigidas por un auxiliar.

-Las maniobras de aproximacion de vehiculos pesaldbsrde de las excavaciones seran
dirigidas por un auxiliar.

-Siempre gue no existan topes fijos, se colocaafaos a las ruedas traseras antes de iniciar

la operacion de descarga.

4.1.4.- Protecciones individuales

-Sera obligatorio el uso del casco.

-El personal de trabajo en la puesta en obra deigon empleara gafas, guantes y botas de
goma.

-El personal que manipule el hierro de armar, s¢egera con guantes y hombreras en su
caso.

-Siempre que las condiciones de trabajo exijarsa@tementos de proteccion, se dotara a los

trabajadores de los mismos.

4.1.5. - Protecciones colectivas

-En todo momento se mantendran las zonas de trhivgjias y ordenadas.

-A nivel del suelo se acotardn las areas de trabigjmpre que se prevea circulacion de
personas o vehiculos en las inmediaciones.

-Se prepararan adecuadamente los accesos de wshdatdrea de trabajo, colocando sefiales

de trafico y/o seguridad, siempre que sean neessari

4.2.- Hormigonado de cimientos

4.2.1.- Riesgos mas comunes
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-Caida de personas y/u objetos al mismo nivel.
-Caida de personas y/u objetos a distinto nivel.
-Caida de personas y/u objetos al vacio.
-Hundimiento de encofrados.

-Pisadas sobre objetos punzantes.

-Las derivadas de trabajos sobre suelos himedagaulas.
-Contactos con el hormigdn (dermatitis por ceméentos
-Atrapamientos.

-Vibraciones por manejo de agujas vibrantes.
-Electrocucion. Contactos eléctricos.

-Fallo entibaciones.

-Los derivados de la ejecucién de trabajos bajuostancias meteorologicas adversas.

4.2.2.- Normas preventivas

4.2.2.1.- Seqgun el tipo de aplicacion

-Antes del inicio del vertido del hormigén, el Cegm Encargado o Vigilante de
Seguridad revisara el buen estado de seguridaasdmtibaciones y de los encofrados.
-Se mantendra una limpieza esmerada durante estaSa eliminara antes del vertido del
hormigon puntas, restos de madera, redondos y eéamb

-Se instalaran pasarelas de circulacion de perseobee las zanjas a hormigonar,
formadas por un minimo de tres tablones trabaddsr(6 de anchura).

-Se estableceran pasarelas moviles, formadas parinimo de tres tablones sobre las
zanjas a hormigonar, para facilitar el paso y lewvimientos necesarios del personal de
ayuda al vertido.

-Se estableceran fuertes topes de final de recgrpdra los vehiculos que deban
aproximarse al borde de zanjas (o0 zapatas) patarveormigon (Dumper, camién

hormigonera).

4.2.2.2.- Seqgun la forma de puesta en obra

a).-Vertidos mediante canaletas.
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-Se instalaran fuertes topes al final de recorddolos camiones hormigonera, en
evitacion de vuelcos.

-Se prohibe acercar las ruedas de los camionesdmrena a menos de 2 m. (como
norma general) del borde de la excavacion.

-Se instalara un cable de seguridad amarrado ad'psnlidos”, en el que enganchar el
mosquetén del cinturdén de seguridad en los tajosriesgo de caidas desde altura; o
bien sdlidas barandillas en el frente de excavagéotegiendo el tajo de guia de la
canaleta.

b).Vertido mediante cubo o cangilon.

-Se prohibe cargar el cubo por encima de la cadganma admisible de la grda que lo
sustenta.

-La apertura del cubo para vertido se ejecutarfusixamente accionando la palanca,
para ello, con las manos protegidas con guantesringables.

-Se procurara no golpear con cubo los encofradtzsmntibaciones.

-Del cubo penderan cabos de guia, para ayudacersecta posicion de vertido.

c).Vertido de hormigén mediante bombeo

-El equipo de manejo de la bomba de hormigén estpécializado en este trabajo.
-La manguera terminal de vertido, ser4 golEn@or un minimo a la vez de dos
operarios, para evitar las caidas por movimiertortrolado de la misma.

-El hormigonado de pilares y elementos verticales, ejecutard gobernando la
manguera desde castilletes de hormigonado.

-El manejo, montaje y desmontaje de la tuberiaadbomba de hormigonado sera
dirigido por un operario especialista, en evitacm accidentes por "tapones" y
"sobrepresiones" internas.

-La tuberia de la bomba de hormigonado, se ap®s@hée caballetes, arriostrandose
las partes susceptibles de movimiento.

-La manguera terminal de vertido, sera gobernadaupominimo a la vez de dos
operarios, para evitar las caidas por movimiertoritrolado de la misma.

-Antes del inicio del hormigonado de forjado o & establecera un camino de
tablones seguro sobre los que apoyarse los opemgui® gobiernan el vertido con la
manguera.
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-Antes de iniciar el bombeo de hormigon se debezpgrar el conducto (engrasar las
tuberias) enviando masas de mortero de dosificaeidevitacion de "atoramiento” o

"tapones".

-Se prohibe introducir o accionar la pelota de iépa sin antes instalar la "redecilla”

de recogida a la salida de la manguera tras etridodotal, del circuito. En caso de

detencion de la bola, se paralizara la maquinareBacird la presion a cero y se
desmontara a continuacion la tuberia.

-Los operarios, amarraran la manguera terminakatgéniciar el paso de la pelota de

limpieza, a elementos solidos, apartandose det hnfas de iniciarse el proceso.

4.2.3.- Protecciones Individuales

-Casco de polietileno (preferiblemente con bquejo).
-Casco de seguridad con protectores auditivos.
-Cinturones de seguridad clases A o C.
-Guantes impermeabilizados.

-Calzado de seguridad.

-Botas de goma o de P.V.C. de seguridad.
-Gafas de seguridad antiproyecciones.

-Ropa de trabajo.

-Trajes impermeables para tiempo lluvioso.
-Cinturdn antivibratorio.

-Mufiequeras antivibratorias.

-Protectores auditivos.

4.3.- Encofrado de madera

4.3.1.- Riesgos mas comunes

-Desprendimientos por mal apilado de la madera.

-Golpes en las manos durante la clavazon.

-Caida de los encofradores al vacio.

-Vuelcos de los paquetes de madera (tablonesyaableuntales, correas, soportes), durante
las maniobras de izado.

-Caida de madera al vacio durante las operaciandestncofrado.

-Caida de personas al caminar o trabajar sobrferatillos de encofrado.
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-Caida de personas a distinto nivel.

-Caida de personas al mismo nivel.

-Cortes al utilizar las sierras de mano (o lasltzeoras).

-Cortes al utilizar la sierra circular de mesa.

-Pisadas sobre objetos punzantes.

-Electrocucién por anulacion de tomas de tierrandquinaria eléctrica.
-Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas.

-Golpes en general por objetos.

-Dermatosis por contactos con el cemento.

-Los derivados del trabajo en condiciones metegicd® extremas (frio, calor o humedad
intensos).

-Los derivados de trabajos sobre superficies msjada

4.3.2.- Normas preventivas

-Queda prohibido encofrar sin antes haber cub#drtiesgo de caida desde altura (mediante
la instalacion o rectificacion de las redes o ilasian de barandillas).

-Se prohibe la permanencia de operarios en lasszdeabatido de cargas durante las
operaciones de izado de tablones, puntales ylterral

-El ascenso y descenso del personal a los encefsmlefectuara a través de las escaleras de
mano reglamentarias.

-Se instalaran listones sobre los fondos de matketas losas de escalera, para permitir un
mas seguro transito en esta fase.

-Se instalardn barandillas reglamentarias en kstds de aquellas losas horizontales, para
impedir la caida al vacio de las personas.

-Se esmerara el orden y la limpieza durante lauején de los trabajos.

-Los clavos o puntas existentes en la madera usadetraeran o remacharan.

-Los clavos sueltos o arrancados se eliminaran anegliun barrido y apilado en lugar
conocido para su posterior retirada.

-Una vez concluido un determinado tajo, se limpigiiminando todo el material sobrante,
gue se apilara, en lugar conocido para su postetioada.

-El personal que utilice las maquinas-herramiematara con autorizacién escrita de la
Jefatura de la Obra.

-El desencofrado se realizara siempre con ayudafide metdlicas realizandose siempre

desde el lado del que no puede desprenderse laanadalecir, desde el ya desencofrado.
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-Los recipientes para productos de desencofradoglasgficaran rapidamente para su
utilizacion o eliminacion; en el primer caso, agda para su utilizacion en otra zona y en el
segundo, para su retirada de la obra. Una vez widasl estas labores, se barrerd el resto de
pequefios escombros de la zona.

-Se prohibe hacer fuego directamente sobre lodrados. Si se hacen fogatas se efectuaran
en el interior de recipientes metdlicos aisladododeencofrados (sobre "carambucos" o
similar, por ejemplo).

-El personal encofrador, acreditard a su contrétacer “"carpintero encofrador” con
experiencia.

-Antes del vertido del hormigéon el Capataz, Encdog® el Vigilante de Seguridad,

comprobara en compafiia del técnico cualificadbukna estabilidad del conjunto.

4.3.3.- Protecciones Individuales

-Casco de polietileno (preferiblemente con baniejm).
-Calzado de seguridad.

-Cinturones de seguridad (clases A o C).

-Guantes de cuero.

-Gafas de seguridad antiproyecciones.

-Ropa de trabajo.

-Botas de goma o de P.V.C. de seguridad.

-Trajes para tiempo lluvioso.

4 .4.- Ferralla.

4.4.1.- Riesgos mas comunes

-Cortes y heridas en manos y pies por manejediendos de acero.

-Aplastamientos durante las operaciones de gaggacarga de paquetes de ferralla.
-Tropiezos y torceduras al caminar sobre las dnnge.

-Los derivados de las eventuales roturas de redomhel@acero durante el estirado o doblado.
-Sobreesfuerzos.

-Caidas al mismo nivel.

-Caida a distinto nivel.

-Golpes por caida o giro descontrolado de lascaugpendida.
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4.4.2.- Normas preventivas

-Se habilitara en obra un espacio dedicado al acdpsificado de los redondos de ferralla
proximo al lugar de montaje de armaduras.

-Los paquetes de redondos se almacenaran en @uogiorizontal sobre durmientes de
madera.

-El transporte aéreo de paquetes de armadura nedjail se ejecutard suspendiendo la
carga de dos puntos separados, mediante eslingas.

-La ferralla montada se almacenara en los lugaesigiadados a tal efecto separado del lugar
de montaje.

-Los desperdicios o0 recortes de hierro y aceraesegeran acopiandose en el lugar
determinado, para su posterior carga y transpoxtertedero.

-Se efectuara un barrido periédico de puntas, akesnip recortes de ferralla en torno al
banco (o bancos, borriquetas, etc.) de trabajo.

-Queda prohibido el transporte aéreo de armadueapildres en posicion vertical. Se
transportaran suspendidos de dos puntos medidirigasshasta llegar proximos al lugar de
ubicacién, depositdndose en el suelo. Solo se pearal transporte vertical para la ubicacion
exacta "in situ".

-Se prohibe el montaje de zunchos perimetralearsies estar correctamente instaladas las
redes o barandillas de proteccion.

-Se evitara en lo posible caminar por los fondille los encofrados.

-Las maniobras de ubicacion "in situ" de ferrallantada se guiaran mediante un equipo de
tres hombres; dos, guiardn mediante sogas en daidines la pieza a situar, siguiendo las
instrucciones del tercero que procederd manualmantefectuar las correcciones de

aplomado

4.4 3.- Equipos de Proteccion Individual

-Casco de polietileno (preferiblemente con baiejm).
-Guantes de cuero.

-Calzado de seguridad.

-Botas de goma o de P.V.C. de seguridad.

-Ropa de trabajo.

-Cinturdn porta-herramientas.
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-Cinturones de seguridad (clases A o C).

-Trajes para tiempo lluvioso.

4.5.- Demolicionegn obra civil.

4.5.1.- Proceso de ejecucién

-Previamente a la iniciacion de los trabajos, sgbéscerd un plan de demolicion, incluyendo
orden en la ejecucion de las distintas fases d@dma, refuerzos o apeos necesarios, tanto
en la propia obra, como en areas circundantes,osaiemplear para la demolicién y
cuantas medidas sean necesarias para la adeceadei@j de los trabajos.

-Antes de iniciar los trabajos se resolveran lasibpes interferencias de canalizaciones de

servicios con la demolicién a ejecutar.

4.5.2.- Riesgos mas comunes

-Caida de personas
-Caida de materiales

-Hundimientos prematuros

4.5.3.- Normas preventivas

-Siempre que se trabaje a distintos niveles setadoplas precauciones necesarias para la
proteccion de los trabajadores ocupados en losesiveferiores.

-Los productos de demoliciébn se conduciran al lugmrcarga mediante rampas, tolvas,
transporte mecanico o a mano, u otros medios qienearrojar estos productos desde lo
alto.

Iniciada la demolicibn de un elemento, con pérdmagresiva de su estabilidad, se
completard su derribo en la jornada o se acotasindnas que pudieran ser afectadas por su
derrumbe imprevisto.

-Se regaran los elementos a demoler y escombnopdeque puedan producir cantidad de

polvo que resulte insalubre o peligrosa.

4.5.4.- Protecciones individuales

-Ser& obligatorio el uso del casco.
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-Siempre que las condiciones de trabajo exijarsa@tementos de proteccion, se dotara a los

trabajadores de los mismos.

4.5.5.- Protecciones colectivas

-Se acotaran con vallas las areas en las queda daimateriales pudiera afectar a peatones o
vehiculos.

-Se establecerdn accesos obligados a la zonal#garaebidamente protegidos, cerrando
huecos que a nivel del suelo pudieran constituiesas incontrolados a la obra.

-Se colocard la sefalizacion de seguridad adecpada advertir de riesgos y recordar

obligaciones o prohibiciones para evitar accidentes

4.6.- Despeje vy desbroce.

4.6.1.- Riesgos mas comunes

-Caidas al mismo nivel.

-Caidas a distinto nivel.

-Caidas de objetos.

-Choques o golpes contra objetos.

-Vuelcos de maquinaria.

-Caida imprevista de materiales transportados.
-Riesgos derivados de los trabajos realizados bajaliciones meteoroldgicas adversas
(bajas temperaturas, fuertes vientos, lluvias, etc)
-Ambiente pulverolense.

-Contaminacion acustica.

-Contactos eléctricos directos.

-Contactos eléctricos indirectos.

4.6.2.- Normas preventivas

-Durante el desbroce, las zonas en las que pueddngirse desprendimientos de rocas o
arboles con raices descarnadas, sobre personasiinaggo vehiculos, deberdn ser
sefalizadas, balizadas y protegidas convenienteméms arboles, postes o elementos

inestables deberan apuntalarse adecuadamenternapuatas y jabalcones.



“Adecuacion de margenes en C.P BA-096 ValdelacalzadeXa209”

-En invierno establecer un sistema de iluminaci@vigional de las zonas de paso y trabajo,
disponiendo arena y sal gorda sobre los charcagtilsles de heladas.

-En verano proceder al regado previo de las zoedsabtajo que puedan originar polvareda,
durante su remocion.

-Los elementos estructurales inestables deber&rsgpg ser apuntalados adecuadamente.
-Siempre que existan interferencias entre los josbde desbroce y las zonas de circulacion
de peatones, maquinas o vehiculos, se ordenaréntsolaran mediante personal auxiliar
debidamente adiestrado, que vigile y dirija susim@ntos.

-Se seleccionaran las plantas, arbustos, arboleshay que tener en cuenta para su
conservacion, proteccion, traslado y/o mantenimi@aisterior.

-Los operarios de la maquina deberan mirar alredddola maquina para observar las
posibles fugas de aceite, las piezas o conducceamesal estado, etc.

-Compraobar los faros, las luces de posicion, leerimitentes y luces de stop.

-Comprobar el estado de los neumaticos en cugmtesson y cortes en los mismos, o estado
de las orugas y sus elementos de engarce, endos gae proceda.

-Los operarios de la maquinaria empleada en laidinapdel solar deberan cumplir y hacer
respetar a sus comparieros las siguientes reglas:

-No subir pasajeros.

-No permitir el estacionamiento ni la permanen@apdrsonas en las inmediaciones de las
zonas de evolucion de la maquina.

-No utilizar la pala cargadora como andamio o pdataa para el trabajo de personas.

-No colocar la pala cargadora por encima de lamaalile otras maquinas.

-Es recomendable que el personal que interveng#osrirabajos de desbroce, tengan
actualizadas y con las dosis de refuerzo preceypti@s correspondientes vacunas

antitetanica y antitifica.

4.6.3.- Protecciones individuales

-Casco homologado, clase N, con barbuquejo.

-Guantes comunes de trabajo de lona y piel flpo, tamericano”.

-Guantes anticorte y antiabrasion, de punto imm@dgren latex rugoso.

-Guantes de tacto en piel flor.

-Cinturdn antivibratorio de proteccion lumbar.

-Protectores antirruido, clase A.

-Pantalla facial abatible con visor de rejilla nie& con atalaje adaptado al casco.

-Botas de seguridad clase Il con piso antideslezant
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-Botas de agua.

-Traje de agua.

-Protector de las vias respiratorias con filtro &ameo tipo A (celulosa).
-Cinturdn de seguridad clase A.

-Chalecos reflectante para sefalistas y estrobsdore

4.7 .- Excavacion en zanjas.

4.7.1.- Procedimientos y equipos técnicos a utir

-Se excavara en zanja en la zona de galerias @aaigs e instalaciones. También para las
zapatas de piramides.

-Se utilizardn retroexcavadoras de cuchara, dumperamiones para acarreo de tierras
sobrantes y posterior relleno con material sele@do. Se extremaran las medidas sobre
todo en zanjas para alcantarillado, por incremeatat riesgo, por su mayor profundidad,

gue las del resto de las instalaciones.

4.7.2.- Riesgos mas comunes

-Desprendimiento de tierras.

-Caidas de personas al mismo nivel.

-Caidas de personas al interior de la zanja.

-Atrapamiento de personas mediante maquinaria.

-Los derivados por interferencias con conducci@msrradas desconocidas.
Inundacion.

-Golpes por objetos.

-Caidas de objetos.

-Los inherentes al manejo de maquinaria.

4.7.3.- Normas preventivas

-El personal que debe trabajar en esta obra enegldr de las zanjas conocera los riesgos a
los que puede estar sometido.

-El acceso y salida de una zanja se efectuara mtedima escalera sdlida, anclada en el
borde superior de la zanja y estara apoyada solarsuperficie sélida de reparto de cargas.

La escalera sobrepasara en un metro el bordezdaja.
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-Quedan prohibidos los acopios (tierras, materjas) a una distancia inferior a los 2 m.
del borde de la zanja.

-Cuando la profundidad de una zanja sea igual ersupa 1,5 m., se entibara. Se puede
disminuir la entibacién desmochando en bisel aléS%ordes superiores.

-Cuando la profundidad de una zanja sea igual ergupa los 2 m., se protegeran los bordes
de coronacién mediante una barandilla reglamenfada pasamanos, liston intermedio y
rodapié).

-Si la zanja es inferior a los 2 m., se instalara sefializacion de peligro, consistente en una
linea de sefalizacién paralela a la zanja, formaaacinta de sefalizacion sobre pies
derechos.

-Si los trabajos requieren iluminacién, se efe@uaediante torretas aisladas con toma de
tierra, en las que se instalaran proyectores @enimrie, alimentados a través de un cuadro
eléctrico general de obra.

-Si los trabajos requieren iluminacion portatilalanentacién de las lamparas se efectuara a
24 v. Los portatiles estardn provistos de rejiltatgctora y de carcasa-mango aislados
eléctricamente.

-Complementando estas medidas, es ineludible peedarsdn continuada del comportamiento
de la proteccion especial, tras alteraciones cloagto metedricas. Sobre todo, en régimen
de lluvias y encharcamiento de las zanjas, es sopréible la revision minuciosa y detallada
antes de reanudar los trabajos.

-Se revisara el estado de cortes o taludes a attervegulares en aquellos casos en los que
puedan recibir empujes exdgenos por proximidad a@mirws o calles transitados por
vehiculos; y en especial si en la proximidad sabdsten tajos con uso de martillos
neumaticos, compactaciones por vibracion o pasonaguinaria para el movimiento de
tierras.

-Los trabajos a realizar en los bordes de las gaogm taludes no muy estables, se ejecutaran
sujetos con el cinturén de seguridad amarrado atdguuertes” ubicados en el exterior de
las zanjas.

-Se efectuard el achique inmediato de las aguasafijm@n (o caen) en el interior de las
zanjas, para evitar que se altere la estabilidddsialudes.

-Se revisaran las entibaciones tras la interrupd®los trabajos antes de reanudarse éstos.

4.7.4.- Protecciones Individuales

-Ropa de trabajo.
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-Casco de polietileno (lo utilizaran, aparte deispeal a pie, los maquinistas y camioneros
que deseen o deban abandonar las correspondiabiaagde conduccion).

-Calzado de seguridad.

-Botas de seguridad impermeables en terrenos nmjado

-Trajes impermeables para ambientes lluviosos.

-Mascarillas antipolvo con filtro mecéanico recantitég (0 mascarilla antipolvo sencilla).
-Guantes de cuero.

-Guantes de goma o P.V.C.

-Cinturdén de seguridad (clase A).

-Protectores auditivos.

4.8.- Vaciados en obra civil.

4.8.1.- Proceso de ejecucion

-Previamente a la iniciacion de los trabajos, sedésrdn las repercusiones del vaciado en las
areas colindantes y se resolveran las posibledéreacias con canalizaciones de servicios

existentes.

4.8.2.- Riesgos mas comunes

-Deslizamientos y desprendimientos del terreno
-Atropellos y golpes de maquinas
-Vuelco o falsas maniobras de maquinaria movil

-Caida de personas

4.8.3.- Normas preventivas

-Los materiales precisos para refuerzos y entibpesgéacopiardn en la obra con la antelacion
suficiente para que el avance de la excavaciosegpado inmediatamente por la colocacion
de los mismos.

-Los frentes de trabajo se sanearan siempre gs@mblogues sueltos o zonas inestables.
-ElI movimiento de vehiculos de excavacién y trangpse regira por un plan preestablecido
procurando que estos desplazamientos mantengadaseobnstantes.

-Siempre que un vehiculo parado inicie un movinddatanunciard con una sefial acustica.
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-Las areas de trabajo en las que el avance deckvaoion determine riesgos de caida de
altura, se acotardn debidamente con barandilla@® . de altura siempre que se prevea

circulacion de personas o vehiculos en las inméxias.

4.8.4.- Protecciones individuales

-Sera obligatorio el uso del casco.
-Siempre que las condiciones de trabajo exijarsa@tementos de proteccion, se dotara a los

trabajadores de los mismos.

4.8.5.- Protecciones colectivas

-En todo momento se mantendran las zonas de trhivgjias y ordenadas.

-A nivel de suelo se acotaran las areas de tradiajopre que se prevea circulacion de
personas o vehiculos, en las inmediaciones.

-Las rampas de acceso de vehiculos al area dgarabean independientes de los accesos de
peatones.

-Cuando necesariamente los accesos hayan de senesnse delimitara los de peatones por
medio de vallas, aceras u otros medios adecuados.

-Se dispondra la sefializacion adecuada para addertiesgos y recordar obligaciones o

prohibiciones para evitar accidentes.

4.9.- Colocacion de tuberias.

4.9.1.- Procedimientos y equipos téchicos a utitir

-Se ejecutaran segun el trazado grafiado en lg®gldel proyecto de ejecucion, bajando a
las zanjas los tubos de hormigbn mediante gruaslesow en su defecto, utilizando una
retroexcavadora a la que se le sujetara el cabkujeion del tubo, no permitiéndose la
estancia en el interior de la zanja, a menos detfos) de ningln operario, mientras el tubo

esté a mas de 20 cm. del fondo de la zanja.

4.9.2.- Riesgos mas comunes

-Caida de personas al mismo nivel.

-Caida de personas a distinto nivel.
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-Desplome y vuelco de los paramentos del pozo.

-Golpes y cortes por el uso de herramientas maswale

-Sobreesfuerzos por posturas obligadas, (caminemdilas por ejemplo).
-Desplome de viseras o taludes.

-Desplome de taludes en una zanja.

-Los derivados de trabajos realizados en ambiémiteedos y encharcados.
-Electrocucion.

-Intoxicacién por gases.

-Explosién por gases o liquidos.

4.9.3.- Normas preventivas

-Se recomienda tomar precauciones y pedir que sainistren los planos de las
conducciones subterraneas que pudieran exista rona.

-El alcantarillado, desvio mediante entubado deuwes y la conexion al punto de vertido se
ejecutaran segun los planos del proyecto.

-Los tubos para las conducciones se acopiaran @rswperficie lo mas horizontal posible
sobre durmientes de madera, en un receptaculo itldimpor varios pies derechos que
impidan que por cualquier causa los conductos siecda o rueden.

-Siempre que exista peligro de derrumbamiento, reeedera a entibar segun célculos
expresos del proyecto.

-Se prohibe la permanencia en solitario en elioitele pozos o galerias.

-Se tenderd a lo largo del recorrido una soga quka asirse para avanzar, en caso de
emergencia.

-El ascenso o descenso a los pozos y zanjas sear@aiediante escaleras normalizadas,
firmemente ancladas a los extremos superior eianfer

-Los trabajadores permaneceran unidos al extemaliante una soga anclada al cinturén de
seguridad, tal que permita bien la extraccién dmdrario tirando, o en su defecto, su
localizacion en caso de rescate.

-Se prohibe expresamente utilizar fuego, (papelesralidos), para la deteccion de gases. La
deteccién de gases se efectuara mediante tubasneetms.

-Se vigilara la existencia de gases nocivos, ereldsonques con alcantarillados en uso
(metano, sulfidrico). En caso de deteccion se @derel desalojo de inmediato, en

prevencion de estados de intoxicacion o explosion.



“Adecuacion de margenes en C.P BA-096 ValdelacalzadeXa209”

-En caso de deteccion de gases nocivos, el ingrggrmanencia se efectuara protegido
mediante equipo de respiracion autonomo, o semm@ttoo (calculando la autonomia

apropiada).

4.9.4.- Protecciones Individuales

-Ropa de trabajo.

-Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).
-Casco de polietileno con equipo de iluminaciéroaatno.
-Calzado de seguridad.

-Botas de seguridad impermeables en terrenos ngjado
-Trajes impermeables para ambientes lluviosos.
-Equipo de respiracién autbnoma, (semiautonoma).
-Cinturdn de seguridad (clase - A).

-Guantes de cuero.

-Manguitos y polainas de cuero.

-Gafas de seguridad antiproyecciones.

5.- NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLE A LA MAQU INARIA

5.1.- Maquinaria en general.

5.1.1- Riesgos mas comunes

-Vuelcos

-Hundimientos
-Choques.

-Formacién de atmésferas agresivas o molestas.
-Ruido.

-Explosién e incendios.
-Atropellos.

-Caidas a cualquier nivel.
-Atrapamientos.

-Cortes.

-Golpes y proyecciones.

-Contactos con la energia eléctrica.
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-Los inherentes al propio lugar de utilizacion.

-Los inherentes al propio trabajo a ejecutar.

5.1.2.- Normas preventivas

-Los motores con transmision a través de ejes pasolestaran dotados de carcasas
protectoras antiatrapamientos (cortadoras, siecoaspresores, etc.).

-Los motores eléctricos estaran cubiertos de cascaotectoras eliminadoras del contacto
directo con la energia eléctrica. Se prohibe saidmamiento sin carcasa o con deterioros
importantes de éstas.

-Se prohibe la manipulacion de cualquier elemeatoppnente de una maquina accionada
mediante energia eléctrica, estando conectadeed ke suministro.

-Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiam@oanico, eléctrico o manual, estaran
cubiertos por carcasas protectoras antiatrapansiento

-Las méaquinas de funcionamiento irregular 0 avaagkran retiradas inmediatamente para
Su reparacion.

-Las maquinas averiadas que no se puedan retismfisdizaran con carteles de aviso con la
leyenda: "MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR".

-Se prohibe la manipulacion y operaciones de ajsteeglo de maquinas al personal no
especializado especificamente en la maquina obgeteparacion.

-Como precaucion adicional para evitar la puestaezmicio de maquinas averiadas o de
funcionamiento irregular, se bloguearan los arrdams, o en su caso, se extraeran los
fusibles eléctricos.

-La misma persona que instale el letrero de avistnthquina averiada", seré la encargada
de retirarlo, en prevencion de conexiones o puestaervicio fuera de control.

-Solo el personal autorizado seré el encargada délizacion de una determinada maquina
0 maquina-herramienta.

-Las maquinas que no sean de sustentacidon manwgdosaran siempre sobre elementos
nivelados y firmes.

-La elevacion o descenso a maquina de objetosfestuara lentamente, izandolos en
directriz vertical. Se prohiben los tirones inctina.

-Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izaaguelibres de carga durante las fases de
descenso.

-Las cargas en transporte suspendido estaran siemfa vista, con el fin de evitar los

accidentes por falta de visibilidad de la traydetde carga.
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-Los angulos sin vision de la trayectoria de lagaarse supliran mediante operarios que
utilizando sefiales preacordadas suplan la visiboidelo trabajador.

-Se prohibe la permanencia o el trabajo de opar&riozonas bajo la trayectoria de cargas
suspendidas.

-Los aparatos de izar a emplear en esta obragaestquipados con limitador de recorrido del
carro y de los ganchos, carga punta giro por ieterfcia.

-Los motores eléctricos de gruas y de los montasaegtaran provistos de limitadores de
altura y del peso a desplazar, que automaticaneamten el suministro eléctrico al motor
cuando se llegue al punto en el que se debe detkgieo o desplazamiento de la carga.

-Los cables de izado y sustentacién a emplearagaratos de elevacion y transporte de
cargas en esta obra, estaran calculados expresagmeftincion de los solicitados para los
gue se los instala.

-La sustitucion de cables deteriorados se efectmdiante mano de obra especializada,
siguiendo las instrucciones del fabricante.

-Los lazos de los cables estaran siempre protegioi@siormente mediante forrillos

guardacabos metélicos, para evitar deformaciomézailaduras.

-Los cables empleados directa o auxiliarmente phteansporte de cargas suspendidas se
inspeccionaran como minimo una vez a la semanalpdigilante de Seguridad, que previa
comunicacion al Jefe de Obra, ordenard la sustitudé aquellos que tengan mas del 10% de
hilos rotos.

-Los ganchos de sujecion o sustentacion, serance® @ hierro forjado, provistos de
"pestillo de seguridad".

-Se prohibe en esta obra, la utilizacion de engsmeitesanales construidos a base de
redondos doblados.

-Todos los aparatos de izar estaran sélidamentiafnentados, apoyados segun las normas
del fabricante.

-Se prohibe en esta obra, el izado o transporfeEd®nas en el interior de jaulones, bateas,
cubilotes y asimilables.

-Todas las maquinas con alimentacion a base dgiaredéctrica, estaran dotadas de toma de
tierra.

-Los carriles para desplazamiento de gruas estmnéados, a una distancia de 1 m. de su
término, mediante topes de seguridad de final dema

-Se mantendra en buen estado la grasa de los clblas grias (montacargas, etc.).
-Semanalmente, el Vigilante de Seguridad, revishbiuen estado del lastre y contrapeso de

la grua torre, dando cuenta de ello a la Jefater@luta, y ésta, a la Direccién Facultativa.
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-Se revisaran semanalmente por el Vigilante de 8kl el estado de los cables
contravientos existentes en la obra, dando cuenédlal al Jefe de Obra.
-Los trabajos de izado, transporte y descensom@sauspendidas, quedaran interrumpidos

bajo régimen de vientos superiores a los sefalaatasello, por le fabricante de la maquina.

5.1.3.- Equipos de Proteccion Individual

-Casco de polietileno.

-Ropa de trabajo.

-Calzado de seguridad.

-Guantes de cuero.

-Gafas de seguridad antiproyecciones.

-Cinturén antivibratorio.

5.2.- Camioén hormigonera.

5.2.1.- Riesgos mas comunes

-Atropello de personas.

-Colisién con otras maquinas (movimiento de tiercasniones, etc.)
-Vuelco del camion.

-Golpes por el manejo de las canaletas o cubilote.

-Caida de objetos sobre el conductor durante lasaones de vertido o de limpieza.

5.2.2.- Normas preventivas

-El recorrido de los camiones-hormigonera en ariat de la obra se efectuara segun se

indique.

-Las rampas de acceso a los tajos no superar@anthemte del 20% (como norma general),
en prevencion de atoramientos o vuelcos de losarasihormigonera.

-La puesta en estacion y los movimientos del cafh@mmigonera durante las operaciones
de vertido, seran dirigidos por un sefialista, exvgmcién de los riesgos por maniobras
incorrectas.

-Las operaciones de vertido a lo largo de cortesl égrreno se efectuaran sin que las ruedas

de los camiones-hormigonera sobre pasen 2 mewas(norma general) del borde.
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5.2.3.- Equipos de Proteccion Individual

-Casco de polietileno.
-Ropa de trabajo

-Guantes de P.V.C. o goma.
-Guantes de cuero.

-Botas de seguridad.

-Impermeables para tiempo lluvioso.

5.3.- Hormigonera eléctrica.

5.3.1.- Riesgos mas comunes

-Atrapamientos (paletas, engranajes, etc...).
-Contactos con la energia eléctrica.
-Sobreesfuerzos.

-Golpes por elementos moviles.

-Polvo ambiental.

-Ruido ambiental.

5.3.2.- Normas preventivas

-Las hormigoneras pasteras, se ubicaran en loselsigaefalados, alejadas de tomas con
riesgo de caida de altura, zonas de batido des;arga

-La zona de ubicacion de la hormigonera quedardligafla mediante cinta de sefializacion.
-Existira un camino de acceso fijo a la hormigoraea los dumperes, separado del de las
carretillas manuales, en prevencién de los riepgogolpes o atropellos.

-Se establecera un entablado de un minimo de 2tadd, para superficies de estancia del
operador de las hormigoneras, en prevencion deidsgos por trabajar sobre superficies
irregulares.

-Las hormigoneras pasteras a utilizar en esta tdmdran protegidos mediante una carcasa
metalica los érganos de transmisidn -correas, eoyagngranajes-, para evitar los riesgos de
atrapamiento.

-Las hormigoneras pasteras a utilizar en esta ebtatan dotadas de freno de basculamiento

de del bombo, para evitar los sobreesfuerzos gidges por movimientos descontrolados.
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-La alimentacion eléctrica se realizard de formeeaén través del cuadro auxiliar, en
combinacion con la tierra y los disyuntores deldtaayeneral (o de distribucion), eléctrico.
-Las carcasas y demas partes metalicas de lasdwrenas pasteras estaran conectadas a
tierra.

-El personal encargado del manejo de la hormigorestara autorizado mediante
acreditacion escrita.

-La botonera de mandos eléctricos de la hormigoleesgrd de accionamiento estanco, en
prevencion del riesgo eléctrico.

-Las operaciones de limpieza directa-manual, setuedean previa desconexion de la red
eléctrica de la hormigonera, para prevision debgie eléctrico. Las operaciones de
mantenimiento estaran realizadas por personal ieéigado para tal fin.

-El cambio de ubicacion de la hormigonera pasteyangho de gria se efectuara mediante la
utilizacién de un balancin (o aparejo indeformabtp)e la suspenda pendiente de cuatro

puntos seguros.

5.3.3.- Equipos de Proteccion Individual

-Casco de polietileno.

-Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicadurgsadea).
-Ropa de trabajo.

-Guantes de goma o de P.V.C.

-Guantes impermeabilizados (manejo de cargas).
-Calzado de seguridad.

-Botas de seguridad de goma o de P.V.C.

-Trajes impermeables.

-Protectores auditivos.

-Mascarilla con filtro mecanico recambiable, o desdlo uso.
5.4.- Vibrador.
5.4.1.- Riesgos mas comunes
-Electrocucion (si es eléctrico)
-Salpicaduras.

-Golpes.

-Explosién o incendio.
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5.4.2.- Normas preventivas

-La operacion de vibrado se realizara siempre desdeosicion estable.

-La manguera de alimentacion desde el cuadro Eléastara protegida. Se cuidara de su
perfecto estado a fin de que no pierda aislamiento.

-En evitacién de descargas eléctricas el vibraglmira toma de tierra.

-No se dejara funcionar en vacio, ni se moveradale los cables.

5.4.3.- Equipos de Proteccion Individual

-Casco.

-Calzado de seguridad.

-Botas de goma (Clase IlI).

-Guantes dieléctricos (en vibradores eléctricos).

-Gafas de proteccién contra las salpicaduras.

5.5.- Pequeiias compactadoras.

5.5.1.- Riesgos mas comunes

-Ruido.

-Atrapamiento.

-Golpes.

-Explosién, (combustibles).

-Maquina en marcha fuera de control.

-Proyeccion de objetos.

-Vibraciones.

-Caidas al mismo nivel.

-Los derivados de los trabajos monétonos.

-Los derivados de los trabajos realizados en camis metereoldgicas adversas.

-Sobreesfuerzos.

5.5.2.- Normas preventivas
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-Las zonas en fase de compactacion quedaran cerehdemso mediante sefializacion, en
prevencion de accidentes.
-El personal que deba manejar los pisones mecérdooscera perfectamente su manejo y

riesgos profesionales propios de esta maquina.

5.5.3.- Equipos de Proteccion Individual

-Casco de polietileno con protectores auditivosiiporados (si existe riesgo de golpes).
-Casco de polietileno, (si existe riesgo de golpes)

-Protectores auditivos.

-Guantes de cuero.

-Botas de seguridad.

-Mascarilla antipolvo con filtro mecanico recambéb

-Gafas de seguridad antiproyecciones.

-Ropa de trabajo.

5.6.- Retroexcavadora.

5.6.1.- Riesgos mas comunes

-Atropello, (por mala visibilidad, velocidad inadeda, etc.).

-Deslizamiento de la maquina (en terreno embarjados

-Maquina en marcha fuera de control, (abandon@d=lbina de mando sin desconectar la
maquina y bloquear los frenos).

-Vuelco, (inclinacion del terreno superior a la #&lbie para la circulacion de la
retroexcavadora).

-Caida por pendientes (trabajos al borde de taludetes y asimilables).

-Choque contra otros vehiculos.

-Interferencias con infraestructuras urbanas (&cdlado, red de aguas y lineas de
conduccion de gas o de electricidad).

-Incendio.

-Quemaduras (trabajos de mantenimiento).

-Atrapamiento (trabajos de mantenimiento).

-Proyeccion de objetos.

-Caida de personas desde la maquina.
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-Golpes.

-Ruido propio y ambiental (trabajo al unisono deasamaquinas).
-Vibraciones.

-Los derivados de trabajos realizados en ambignigrulentos.

-Los derivados del trabajo realizado en condicianeteorolégicas extremas.

5.6.2.- Normas preventivas

-No se realizaran reparaciones u operaciones deemariento con la maquina en
funcionamiento.

-La cabina estara dotada de extintor de incendldgual que el resto de las maquinas.

-El conductor no abandonara la maquina sin panaiogbr y sin poner la marcha contraria al
sentido de la pendiente.

-Todo el personal de obra estard fuera del radicaad#on de la maquina para evitar
atropellos y golpes durante los movimientos de @gtar algun giro imprevisto.

-Al circular, lo haré con la cuchara plegada.

-Al finalizar el trabajo, la cuchara quedara ap@yed el suelo o plegada sobre la maquina, y
se retirard la llave de contacto.

-Durante la excavacion del terreno, la maquinaré&stalzada mediante sus zapatas
hidraulicas.

-Al descender por la rampa, el brazo de la cuckataré situado en la parte trasera de la
maquina.

-Se limpiaré el barro adherido al calzado, pararqueesbalen los pies sobre los pedales.

5.6.3.- Equipos de Proteccion Individual

-Casco de seguridad (al abandonar la maquina).
-Ropa de trabajo adecuada.

-Botas antideslizantes.

-Cinturdn antivibratorio.

-Guantes de cuero.

-Mascarilla antipolvo.

5.7.- Camion groa.

5.7.1.- Riesgos mas comunes
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5.7.2.

-Vuelco del camion.

-Atrapamientos.

-Caidas al subir (o bajar) a la zona de mandos.
-Atropello de personas.

-Desplome de la carga.

-Golpes por la carga a paramentos (verticales izdrdales).

- Normas preventivas

-Antes de iniciar las maniobras de carga, se imstalcalzos inmovilizadores en las cuatro
ruedas y en los gatos estabilizadores.

-Las maniobras de carga y descarga seran dirigidasespecialistas, en prevencion de
riesgos por maniobras incorrectas.

-Los ganchos de cuelgue estaran dotados de pestdlseguridad.

-No se sobrepasara la carga maxima admisible fijpad&| fabricante del camion.

-El gruista tendra en todo momento a la vista lgaauspendida. Si esto no fuera posible,
las maniobras seran dirigidas por un sefalista.

-Se prohibe estacionar o circular con el camioistaicias inferiores a 2 metros de corte de
terreno.

-No realizar nunca arrastres de carga o tironegmses.

-Se prohibe la permanencia de personas en tormanaibn, a distancias inferiores a 5

metros.

-No permaneceréa nadie bajo las cargas en suspension

-No dar marcha atras sin la ayuda del sefalista.

-No se abandonaran nunca el camion con una casgersdida.

-Ninguna persona ajena al operador accedera diaaca manejara los mandos.

-Todos los ganchos de los aparejos, balancineisgasl o estribos poseeran pestillo de

seguridad.

5.7.3.- Equipos de Proteccion Individual

-Casco de seguridad (siempre que abandone la gabina
-Guantes de cuero.

-Calzado de seguridad antideslizante.
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-Ropa de trabajo.

5.8.- Compresor.

5.8.1.- Riesgos mas comunes

-Vuelco.

-Atrapamientos entre objetos.

-Caida por terraplén.
-Ruido.

-Rotura de la manguera de presion.

-Los derivados de la emanacion de gases téxiaosgmape del motor.

5.8.2.- Normas preventivas

5.8.3

-El arrastre directo para ubicacion del compresar Ips operarios, se realizara a una
distancia nunca inferior a los 2 m. (como normeegal), del borde de coronacion de cortes y
taludes, en prevencion del riesgo de desprendimsianta cabeza del talud por sobrecarga.
-El compresor a utilizar en esta obra, quedaratati®n con la lanza de arrastre en posicion
horizontal (entonces el aparato en su totalidaar&stivelado sobre la horizontal), con las
ruedas sujetas mediante tacos antideslizamienttsleéhza de arrastre carece de rueda o de
pivote de nivelacion se le adaptar4 mediante uleswgnto firme y seguro.

-Las operaciones de abastecimiento de combustbkfestuaran con el motor parado, en
prevencion de incendios o de explosion.

-Las carcasas protectoras estaran siempre instadadaosicion de cerradas.

-Siempre que sea posible se utilizardn compressiteaciosos. Cuando no sea asi se
advertira el alto nivel sonoro en la zona alredeibicompresor.

-Las mangueras estaran siempre en perfectas conelicde uso, en evitacién de reventones.

.- Equipos de Proteccion Individual

-Casco de polietileno con protectores auditivo®iiporados (en especial para realizar las
maniobras de arranque y parada).
-Protectores auditivos (idem. anterior).

-Taponcillos auditivos (idem. anterior)
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-Ropa de trabajo.
-Calzado de seguridad.

-Guantes de goma o P.V.C.

5.9.- Dobladora de ferralla.

5.9.1.- Riesgos mas comunes

-Atrapamiento.

-Sobreesfuerzos.

-Cortes por el manejo y sustentacién de redondos.
-Golpes por los redondos, (rotura incontrolada).

-Contactos con la energia eléctrica.

5.9.2.- Normas preventivas

-La dobladora mecanica de ferralla se ubicara é&mgal expresamente sefalado.

-Se efectuard un barrido periédico del entornoadeobladora de ferralla en prevencién de
dafios por pisadas sobre objetos cortantes o pwszant

-Las dobladoras mecénicas de ferralla a instalasenobra seran revisados periédicamente
observandose especialmente la buena respuests. ehkaihalos.

-Las dobladoras mecénicas tendran conectada a ttedas sus partes metélicas, en
prevencion del riesgo eléctrico.

-La manguera de alimentacion eléctrica de la dabtade llevard hasta esta de forma
enterrada para evitar los deterioros por roce gstgiiento durante el manejo de la ferralla.
-Se acotar4 mediante sefiales de peligro (o cintsedlalizacion) sobre pies derechos, la
superficie de barrido de redondos durante las rbaasode doblado para evitar que se
realicen tareas y acopios en el area sujeta gaigs golpes por las baras.

-La descarga de la dobladora y su ubicacion «im»sie realizara suspendiéndola de cuatro
puntos, (los cuatro 4ngulos), mediante eslingasalderma, que se garantice su estabilidad

durante el recorrido.

5.9.3.- Equipos de Proteccion Individual

-Casco de polietileno.

-Ropa de trabajo.
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-Calzado de seguridad.
-Guantes de cuero.
-Manoplas de cuero.
-Mandil de cuero.

-Trajes para tiempo lluvioso.

-Cinturones portaherramientas.

5.10.- Herramientas manuales.

5.10.1.- Riesgos mas comunes

-Golpes en las manos y los pies.
-Cortes en las manos.
-Proyeccion de particulas.
-Caidas al mismo nivel.

-Caidas a distinto nivel.

5.10.2.- Normas preventivas

-Las herramientas manuales se utilizaran en agueltaas para las que han sido concebidas.
-Antes de su uso se revisaran, desechandose lasogse encuentren en buen estado de
conservacion.

-Se mantendran limpias de aceites, grasas y atsé@rias deslizantes.

-Para evitar caidas, cortes o riesgos analogospleearan en portaherramientas o estantes
adecuados.

-Durante su uso se evitara su depdsito arbitramdgs suelos.

-Los trabajadores recibiran instrucciones concretdse el uso correcto de las herramientas

gue hayan de utilizar.

5.10.3.- Equipos de Proteccién Individual

-Cascos.

-Botas de seguridad.

-Guantes de cuero o P.V.C.

-Ropa de trabajo.

-Gafas contra proyeccion de particulas.

-Cinturones de seguridad.
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5.11.- Martillos neumaticos.

5.11.1.- Riesgos mas comunes

-Vibraciones en miembros y 6rganos internos delpue
-Ruido puntual.

-Ruido ambiental.

-Polvo ambiental.

-Sobreesfuerzo.

-Rotura de manguera bajo presion.

-Contactos con la energia eléctrica (lineas emtas)a
-Proyeccion de objetos y/o particulas.

-Los derivados de la ubicacion del puesto de tmabaj
-Caidas a distinto nivel.

-Caidas de objetos sobre otros lugares.
-Derrumbamiento del objeto (o terreno) que awtcon el martillo

-Los derivados de los trabajos y maquinaria densoreo. Consulte el indice para completar.

5.11.2.- Normas preventivas

-El personal que deba utilizar martllos sera espisth en el uso de esta maquina.

-Antes de desarmar un martillo se ha de cortarirel &s muy peligroso cortar el aire
doblando la manguera.

-Mantener los martillos cuidados y engrasados. Asim se verificara el estado de las
mangueras, comprobando las fugas de aire que ppedducirse.

-No apoyar todo el peso del cuerpo sobre el marpliede deslizarse y caer.

-Hay que asegurarse el buen acoplamiento de larhiemta de ataque en el matrtillo.

-No hacer esfuerzos de palanca con el martillo @cha.

-Se prohibe dejar los martillos neumaticos abandlmiahincados en los materiales a
romper.

-Antes del inicio del trabajo se inspeccionaraegteno (0 elementos estructurales) para
detectar la posibilidad de desprendimiento poiileacion transmitida.

-La circulacién de viandantes en las proximidaddgajo de los martillos, se encauzara por

el lugar mas alejado posible.
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5.11.3.- Equipos de Proteccion Individual

-Casco de proteccion.

-Calzado de seguridad.

-Guantes de cuero.

-Gafas de proteccion contra impactos.
-Ropa de trabajo.

-Protectores auditivos.

-Cinturdn antivibratorio.

-Mascarillas antipolvo.

5.12.- Minidumper (motovolquete autopropulsado).

5.12.1.- Riesgos m4s comunes

-Vuelco de la maquina durante el vertido.

-Vuelco de la maquina en transito.

-Atropello de personas.

-Choque por falta de visibilidad.

-Caida de personas transportadas.

-Los derivados de la vibracion constante durantafaduccion.
-Polvo ambiental.

-Golpes con la manivela de puesta en marcha.
-Vibraciones.

-Ruido.

-Los derivados de respirar monoxido de carbonobdfs en locales cerrados o mal

ventilados).

-Caida del vehiculo durante maniobras en cargaagoha de retroceso.

5.12.2.- Normas preventivas

-En esta obra, el personal encargado de la conuckdl dimper, sera especialista en el

manejo de este vehiculo. Preferiblemente estargposesion del carnet de conducir (Clase
B).
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-Los caminos de circulacion interna serdn los aailos para el desplazamiento de los
dumperes, en prevencion de riesgos por circulgodhugares inseguros.

-Se instalaran topes final de recorrido de los dEnepante los taludes de vertido.

-Se prohiben expresamente los «colmos» del cubdetdos dimperes que impidan la
visibilidad frontal.

-En previsibn de accidentes, se prohibe el tratspde piezas (puntales, tablones y
similares) que sobresalgan lateralmente del cebdet dumper, de forma desordenada y sin
atar.

-Se prohibe expresamente conducir los dumperedoaidades superiores a 20 Km. por
hora.

-Los dumperes a utilizar llevaran en el cubiloteletrero en el que se diga cual es la carga
maxima admisible.

-Los dumperes que se dediquen en esta obra paransporte de masas, poseeran en el
interior del cubilote una sefal que indique el ddm maximo admisible, para evitar los
accidentes por sobrecarga de la maquina.

-Se prohibe expresamente el transporte de persobes los dumperes de la obra.

-Los dumperes de esta obra, estardn dotados dedammarcha adelante y de retroceso.

5.12.3.- Equipos de Proteccion Individual

-Casco de polietileno.

-Ropa de trabajo.

-Cinturon elastico antivibratorio.

-Calzado de seguridad.

-Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas)

-Trajes para tiempo lluvioso.

5.13.- Soldadura oxiacetilénica-oxicorte.

5.13.1.- Riesgos mas comunes

-Caidas desde altura

-Caidas al mismo nivel.

-Atrapamientos entre objetos.

-Aplastamientos de mano y/o pies por objetos pesado

-Quemaduras.
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-Explosién (retroceso de llama).
-Incendio.
-Heridas en los 0jos por cuerpos extrafios.

-Pisadas sobre objetos punzantes o materiales.

5.13.2.- Normas preventivas

-El suministro y transporte interno de obra deblallas o bombonas de gases licuados, se
efectuaran segun las siguientes condiciones:

1°.- Estaran las valvulas de corte protegidadgpoorrespondiente caperuza protectora.

2°.- No se mezclaran botellas se gases distintos

3°.- Se transportaran sobre bateas enjauladas saigmo vertical y atadas, para evitar
vuelcos durante el transporte.

4°- Los puntos 1, 2 y 3 se cumpliran tanto par hmmas o botellas llenas como para
bombonas vacias.

-El traslado y ubicacion para uso de la botellagades licuados se efectuara mediante carros
portabotellas de seguridad.

-Se prohibe acopiar o mantener las botellas desdias@dos al sol.

-Se prohibe en esta obra, la utilizacion de batellaombonas de gases licuados en posicién
horizontal o en &ngulo menor de 45°.

-Se prohibe el abandono antes o después de sacitih de las botellas o bombonas de
gases licuados.

-Las botellas de gases licuados se acopiaran skpaf@xigeno, acetileno, butano, propano),
con distribucion expresa de lugares de almacenampama las ya agotadas y las llenas.

-Los mecheros para soldadura mediante gases lisu&toesta obra estaran dotados de
vélvulas antirretroceso de llama, en prevencionriéslgo de explosion. Dichas valvulas se
instalaran en ambas conducciones y tanto a laasdidas botellas, como a la entrada del
soplete.

-Se mantendran en perfecto estado las manguesasrdeistro rechazando las que presenten

defecto.
5.13.3.- Equipos de Proteccion Individual
-Casco de polietileno (para desplazamientos pobta).

-Yelmo de soldador (casco + careta de proteccién).

-Pantalla de proteccion de sustentacién manual.
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-Guantes de cuero.
-Manguitos de cuero.
-Polainas de cuero.
-Mandil de cuero.
-Ropa de trabajo.

-Cinturdn de seguridad, clases A o C.

5.14.- Soldadura eléctrica.

5.14.1.- Riesgos mas comunes

-Caidas desde altura.

-Caidas al mismo nivel.

-Atrapamientos entre objetos.

-Aplastamiento de manos por objetos pesados.
-Los derivados de las radiaciones del arco voltaico
-Los derivados de la inhalacién de vapores metglico
-Quemaduras.

-Contacto con la energia eléctrica.

-Proyeccion de particulas.

5.14.2.- Normas preventivas

-En todo momento los tajos estaran limpios y ordeaa&n prevencion de tropiezos y pisadas
sobre objetos punzantes.

-Se suspenderan los trabajos de soldadura a lapetée bajo el régimen de lluvias, y
vientos fuertes.

-Los portaelectrodos a utilizar en esta obra, t@mad soporte de manutencion en material
aislante a la electricidad.

-Se prohibe expresamente la utilizacion en esta dbr portaelectrodos deteriorados, en
prevencion del riesgo eléctrico.

-El personal encargado de soldar sera especialistatas tareas.

-Ademas se tendran en cuenta las normas espedficlas trabajos a ejecutar (montaje de

estructuras metalicas,...)

5.14.3.- Equipos de Proteccion Individual
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-Casco de polietileno para desplazamientos pobia. o

-Yelmo de soldador (casco + careta de proteccion).

-Pantalla de soldadura de sustentacion manual.

-Gafas de seguridad para proteccion de radiacipoesarco voltaico (especialmente el
ayudante).

-Guantes de cuero.

-Botas de seguridad.

-Ropa de trabajo.

-Manguitos de cuero.

-Polainas de cuero.

-Cinturdén de Seguridad clase A o C.

6.- NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LOS ME DIOS AUXILIARES

6.1.- Andamios sobre borriguetas.

Estan formados por un tablero horizontal de 60 @eanchura minima, colocados sobre dos

apoyos en forma de "V" invertida.

6.1.1.- Riesgos mas comunes

-Caidas a distinto nivel.

-Caidas al mismo nivel.

-Golpes o aprisionamientos durante las operacidaesontaje y desmontaje.

-Los derivados del uso de tablones y madera deegfagseccion o en mal estado (roturas,

fallos, cimbreos).

6.1.2.- Normas preventivas

-Las borriquetas siempre se montaran perfectanméwédadas, para evitar los riesgos por
trabajar sobre superficies inclinadas.

-Las borriquetas de madera, estaran sanas, peniuta encoladas y sin oscilaciones,
deformaciones y roturas, para eliminar los rieggodallo, rotura espontanea y cimbreo.
-Las plataformas de trabajo se anclaran perfect@merias borriquetas, en evitacién de

balanceos y otros movimientos indeseables.
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-Las plataformas de trabajo no sobresaldran pdatesales de las borriquetas méas de 40 cm.
para evitar el riesgo de vuelcos por basculamiento.

-Las borriquetas no estaran separadas "a eje®€' €ntnas de 2,5 m. para evitar las grandes
flechas, indeseables para las plataformas de traympgue aumentan los riesgos al cimbrear.
-Los andamios se formaran sobre un minimo de dogjbetas. Se prohibe expresamente, la
sustitucion de éstas, (0 alguna de ellas), porotied”, "pilas de materiales" y asimilables,
para evitar situaciones inestables.

-Sobre los andamios sobre borriquetas, solo seemdré el material estrictamente necesario
y repartido uniformemente por la plataforma de dfalpara evitar las sobrecargas que
mermen la resistencia de los tablones.

-Las borriquetas metalicas de sistema de apertaraiafre o tijera, estaran dotadas de
cadenillas limitadores de la apertura maxima, fajee garanticen su perfecta estabilidad.
-Las plataformas de trabajo sobre borriquetas,réendna anchura minima de 60 cm. (3
tablones trabados entre si), y el grosor del tabéya como minimo de 5 cm.

-Los andamios sobre borriquetas, a partir de las.2de altura, estardn recercados de
barandillas solidas de 90 cm. de altura, formadapasamanos, liston intermedio y rodapié.
-Las borriquetas metalicas para sustentar plataf®mie trabajo ubicadas a 2 6 mas metros
de altura, se arriostraran entre si, mediante &sude San Andrés", para evitar los
movimientos oscilatorios. que hagan el conjunteguso.

-Los trabajos en andamios sobre borriquetas ebdlm®nes, tendran que ser protegidos del
riesgo de caida desde altura.

-Se prohibe formar andamios sobre borriquetas matakimples cuyas plataformas de
trabajo deban ubicarse a 6 6 mas metros de altura.

-Se prohibe trabajar sobre escaleras o platafosostentadas en borriquetas, apoyadas a su
vez sobre otro andamio de borriquetas.

-La madera a emplear sera sana, sin defectos osrath vista, para evitar los riesgos por

rotura de los tablones que forman una superficigadjo.

6.1.3.- Protecciones Individuales

-Casco.

-Guantes de cuero.

-Calzado antideslizante.

-Ropa de trabajo.

-Cinturén de seguridad, (clase A o C).

6.2.- Andamios metdlicos tubulares.
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6.2.1.- Riesgos mas comunes

-Caidas a distinto nivel.

-Caidas al mismo nivel.
-Atrapamientos durante el montaje.
-Caida de objetos.

-Golpes por objetos.

-Sobreesfuerzos.

6.2.2.- Normas preventivas

-Durante el montaje de los andamios metdliobalares se tendran presentes las siguientes
especificaciones preventivas:

-No se iniciard un nuevo nivel sin antes haber luithe el nivel de partida con todos los
elementos de estabilidad (cruces de San Andrésiogiaamientos).

-La seguridad alcanzada en el nivel de partida gyssalidada sera tal, que ofrecera las
garantias necesarias como para poder amarrat faglar del cinturén de seguridad.

-Las barras, médulos tubulares y tablones, senza@diante sogas de cafiamo de Manila
atadas con "nudos de marinero” (o mediante eslingasalizadas).

-Las plataformas de trabajo se consolidaran inneediente tras su formacion, mediante las
abrazaderas de sujecion contra basculamientosasriostramientos correspondientes.

-Las uniones entre tubos se efectuardn mediant&nlodos" o "bases" metalicas, o bien
mediante las mordazas y pasadores previstos, egémdelos comercializados.

-Las plataformas de trabajo tendran un minimo denéOde anchura.

-Las plataformas de trabajo se limitaran delantateral y posteriormente, por un rodapié de
15cm.

-Las plataformas de trabajo tendran montada sabreeitical del rodapié posterior una
barandilla sélida de 90 cm. de altura, formadagasamanos, listdn intermedio y rodapié.
-Las plataformas de trabajo, se inmovilizaran madidas abrazaderas y pasadores clavados
a los tablones.

-Los modulos de fundamento de los andamios tulsjlastaran dotados de las bases
nivelables sobre tornillos sin fin (husillos de élacion), con el fin de garantizar una mayor
estabilidad del conjunto.

-Los mddulos de base de los andamios tubularesp@garan sobre tablones de reparto de

cargas en las zonas de apoyo directo sobre ehterre
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-Los mddulos de base de disefio especial para elgmpeatones, se complementaran con
entablados y viseras seguras a "nivel de techpt@rencion de golpes a terceros.

-La comunicacion vertical de andamio tubular quédasuelta mediante la utilizacion de
escaleras prefabricadas (elemento auxiliar deliprapdamio).

-Se prohibe expresamente en esta obra el apoys éadlamios tubulares sobre suplementos
formados por bidones, pilas de materiales diverSusyetas de maderas diversas" y
asimilables.

-Las plataformas de apoyo de los tornillos sin(finsillos de nivelacion), de base de los
andamios tubulares dispuestos sobre tablones detwepse clavaran a éstos con clavos de
acero, hincados a fondo y sin doblar.

-Se prohibe trabajar sobre plataformas dispuestas $a coronacion de andamios tubulares,
si antes no se han cercado con barandillas sdiel®® cm. de altura por pasamanos, barra
intermedia y rodapié.

-Todos los componentes de los andamios deberanen@mee en buen estado de
conservacion desechandose aquéllos que presefiisetode golpes o acusada oxidacion.
-Los andamios tubulares sobre modulos con esdal&ikral, se montaran con éste hacia la
cara exterior, es decir, hacia la cara en la queertcabaja.

-Se prohibe en esta obra el uso de andamios sabrigjuetas (pequefas borriquetas),
apoyadas sobre las plataformas de trabajo de ldandos tubulares, excepto si se esta
protegido del riesgo de caida desde altura.

-Los andamios tubulares se montaran a una distap@ao inferior a 30 cm. del paramento
vertical en el que se trabaja.

-Los andamios tubulares se arriostrardn a los parans verticales, anclandolos sélidamente
a los "puntos fuertes de seguridad" previstos elnafdas o paramentos.

-Las cargas se izardn hasta las plataformas dajaratediante garruchas montadas sobre
horcas tubulares sujetas mediante un minimo dérites al andamio tubular.

-Se prohibe hacer "pastas" directamente sobreldéafgrmas de trabajo en prevencién de
superficies resbaladizas que pueden hacer casrtahlmjadores.

-Los materiales se repartiran uniformemente saselataformas de trabajo en prevencion
de accidentes por sobrecargas innecesarias.

-Los materiales se repartiran uniformemente sobréablon ubicado a media altura en la
parte posterior de la plataforma de trabajo, sesuexistencia merme la superficie Gtil de la

plataforma.

6.2.3.- Equipos de Proteccion Individual
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-Casco de polietileno, preferible con barbuquejo.
-Ropa de trabajo.
-Calzado antideslizante.

-Cinturdn de seguridad clase C.

6.3.-_ Escaleras de mano (de madera o metal).

6.3.1.- Riesgos mas comunes

-Caidas al mismo nivel.

-Caidas a distinto nivel.

-Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapa¢tc..)

-Vuelco lateral por apoyo irregular.

-Rotura por defectos ocultos.

-Los derivados de los usos inadecuados o de losajeapeligrosos (empalme de escaleras,

formacion de plataformas de trabajo, escaleragdsbpara la altura a salvar, etc).

6.3.2.- Normas preventivas

De aplicacién al uso de escaleras de madera :

-Las escaleras de madera a utilizar en esta abrdr&n los largueros de una sola pieza,
sin defectos ni nudos que puedan mermar su sedurida

-Los peldafios (travesafos) de madera estaramblzgios.

-Las escaleras de madera estaran protegidas datdenperie mediante barnices

transparentes, para que no oculten los posiblesief

De aplicacion al uso de escaleras metalicas.

-Los largueros seran de una sola pieza y estarAdeformaciones o abolladuras que

puedan mermar su seguridad.

-Las escaleras metalicas estaran pintadas corrpiatioxidacion que las preserven de

las agresiones de la intemperie.

-Las escaleras metélicas a utilizar en esta olragstaran suplementadas con uniones

soldadas.
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De aplicacién al uso de escaleras de tijera.

-Son de aplicacion las condiciones enunciadas ®mpartados a y b para las calidades
"madera o metal".

-Las escaleras de tijera a utilizar en esta olstar&n dotadas en su articulacion superior,
de topes de seguridad de apertura.

-Las escaleras de tijera estaran dotadas haciidd de su altura, de cadenilla (o de cable
de acero) de limitacion de apertura maxima.

-Las escaleras de tijera se utilizaran siempre daies abriendo ambos largueros para no
mermar su seguridad.

-Las escaleras de tijera en posicion de uso, estaoatadas con los largueros en posicion
de maxima apertura para no mermar de seguridad.

-Las escaleras de tijera nunca se utilizaran a numldorriqguetas para sustentar las
plataformas de trabajo.

-Las escaleras de tijera no se utilizaran, si kigd@n necesaria sobre ellas para realizar
un determinado trabajo, obliga a ubicar los pieker Gltimos peldafios.

-Las escaleras de tijera se utilizaran montadamssie sobre pavimentos horizontales.

Para el uso de escaleras de mano, independientemetd los materiales que las

constituyen

-Se prohibe la utilizacion de escaleras de marestnobra para salvar alturas superiores
as5m.

-Las escaleras de mano a utilizar en esta obradestiotadas en su extremo inferior de
zapatas antideslizantes de Seguridad.

-Las escaleras de mano a utilizar en esta obrardesfirmemente amarradas en su
extremo superior al objeto o estructura al queataeso.

-Las escaleras de mano a utilizar en esta obbbeggasaran en 1 m. la altura a salvar.
-Las escaleras de mano a utilizar en esta obristadaran de tal forma, que su apoyo
inferior diste de la proyeccion vertical del superil/4 de la longitud del larguero entre

apoyos.

-Se prohibe en esta obra transportar pesos a maad@mbro), iguales o superiores a

25 Kgs. sobre las escaleras de mano.
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-Se prohibe apoyar la base de las escaleras dedeaggia obra, sobre lugares u objetos
poco firmes que pueden mermar la estabilidad derestlio auxiliar.

-El acceso de operarios en esta obra, a travéssdestaleras de mano, se realizaran de
uno en uno. Se prohibe la utilizacion al unisontadescalera a dos 0 mas operarios.

-El ascenso y descenso y trabajo a través de tmdeess de mano de esta obra, se
efectuard frontalmente, es decir, mirando directaendacia los peldafios que se estan

utilizando.

6.3.3.- Equipos de Proteccion Individual

-Casco de polietileno.
-Botas de seguridad.
-Calzado antideslizante.

-Cinturdn de seguridad Clase A 6 C.

7.- NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A INSTAL ACIONES
PROVISIONALES

7.1.- Conexion a la red eléctrica.

7.1.1- Riesgos mas comunes

-Heridas punzantes en manos.

-Caidas al mismo nivel.

-Electrocucién: contactos eléctricos directos era@udos, derivados esencialmente de:
-Trabajos con tension.

-Intentar trabajar sin tensién pero sin cercioralsajue esta efectivamente interrumpida o

gue no puede conectarse inopinadamente.

-Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemgzraieccion.
-Usar equipos inadecuados o deteriorados.
-Mal comportamiento o incorrecta instalacion dettesna de proteccién contra contactos

eléctricos indirectos en general, y de la tomdeteaten particular.

7.1.2.- Normas preventivas
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A) Sistema de proteccion contra contactos indirecto

-Para la prevencion de posibles contactos eléstiimdirectos, el sistema de proteccion
elegido es el de puesta a tierra de las masaspypditivos de corte por intensidad de

defecto (interruptores diferenciales).

B) Normas de prevencion tipo para los cables.

-El calibre o seccion del cableado seréd el especifi y de acuerdo a la carga eléctrica
gue ha de soportar, en funcién de la maquinatizng@nacion prevista.

-Todos los conductores utilizados seran aislado®migon nominal 1.000 voltios como
minimo, y sin defectos apreciables (rasgones, oepsl o similares). No se admitirdn
tramos defectuosos en este sentido.

-La distribucién desde el cuadro general de obas &uadros secundarios se efectuara,
siempre que se pueda, mediante canalizacionesadder

-En caso de efectuarse tendido de cables y margjéste se realizara a una altura
minima de 2 m. en los lugares peatonales y dednrtos de vehiculos, medidos sobre el
nivel del pavimento.

-El tendido de los cables para cruzar viales dea,olmomo ya se ha indicado
anteriormente, se efectuard enterrado. Se seféaledatpaso del cable” mediante una
cubricion permanente de tablones que tendran getaél proteger mediante reparto de
cargas y sefialar la existencia del "paso eléctactws vehiculos. La profundidad de la
zanja minima serd entre 40 y 50 cm., el cableddireés protegido en el interior de un
tubo rigido, bien de fibrocemento, bien de plastigalo curvable en caliente.

-Caso de tener que efectuarse empalmes entre srasgse tendra en cuenta:

-Los empalmes provisionales entre mangueras seutajé@ mediante conexiones
normalizadas, estancos antihumedad.

-Siempre estaran elevados. Se prohibe mantenerkelssaelo.

-Los empalmes definitivos se ejecutaran utilizamdgas de empalmes normalizadas,
estancos antihumedad.

-La interconexion de los cuadros secundarios setwefe®a mediante canalizaciones
enterradas, o bien mediante mangueras, en cuycsesado colgadas a una altura sobre el
pavimento, en torno a los 2 m., para evitar ac¢etepor agresion a las mangueras por
uso a ras de suelo.

-El trazado de las mangueras de suministro eléctric coincidir4 con el de suministro

provisional de agua a las plantas.
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-Las mangueras de "alargadera™:

-Si son para cortos periodos de tiempo, podraraféevtendidas por el suelo, pero
arrimadas a los paramentos verticales.

-Se empalmardn mediante conexiones normalizadasoest antihumedad o fundas
aislantes termorretractiles, con proteccion mingoatra chorros de agua (proteccion
recomendable I.P. 447)

C) Normas de prevencion para los interruptores

-Se ajustaran expresamente a los especificadosReglamento Electrotécnico de Baja
Tension.

-Los interruptores se instalaran en el interiocai@s normalizadas, provistas de puerta de
entrada con cerradura de seguridad.

-Las cajas de interruptores poseeran adherida sobpeierta una sefial normalizada de
"peligro, electricidad".

-Las cajas de interruptores seran colgadas, bigosdmramentos verticales, bien de "pies

derechos" estables.

D) Normas de prevencion tipo para los cuadros eiéos

-Seran metalicos, de tipo para la intemperie, a@rtp y cerraja de seguridad (con llave),
segun norma UNE-20324.

-Pese a ser de tipo para la intemperie, se pr@egil agua de lluvia mediante viseras
eficaces, como proteccion adicional.

-Los cuadros eléctricos metalicos tendran laassrconectada a tierra.

-Poseeran, adherida sobre la puerta, una sefrabhpada de "Peligro, electricidad”.

-Se colgaran pendientes de tableros de maderadesib los paramentos verticales o
bien, a "pies derechos", firmes.

-Poseeran tomas de corriente para conexiones rinaaias$ blindadas para intemperie, en
namero determinado, segun el célculo realizadoadGrde proteccion recomendable
IP.447).

E) Normas de prevencidn para las tomas de energia

-Las tomas de corriente irdn provistas de inteangst de corte omnipolar que permita

dejarlas sin tensién cuando no hayan de ser wdza
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-Las tomas de corriente de los cuadros se efectudgdlos cuadros de distribucion,
mediante clavijas normalizadas blindadas (protegodatra contactos directos) y siempre
gue sea posible, con enclavamiento.

-Cada toma de corriente suministrara energia @éctr un solo aparato, maquina o
maquina-herramienta.

-La tension siempre estard en la clavija "hembnaihca en la "macho", para evitar
contactos eléctricos directos.

-Las tomas de corriente no seran accesibles sameleo de los utiles especiales, 0
estaran incluidas bajo cubierta o armarios que groignen un grado similar de

inaccesibilidad.

F) Normas de prevencion para la proteccion de iosuitos

-La instalacion poseera todos los interruptoresraaticos definidos como necesarios; su
célculo sera efectuado siempre minorando, comeldique actien dentro del margen de
seguridad; es decir, antes de que el conductoneapeptegen llegue a la carga maxima
admisible.

-Los interruptores automaticos se hallaran instelaein todas las lineas de toma de
corriente de los cuadros de distribucion, asi cemtas de alimentacion de las maquinas,
aparatos y maquinas-herramienta de funcionamidéttrieo.

-Los circuitos generales estaran igualmente pratsgcon interruptores automéaticos o
magnetotérmicos.

-Todos los circuitos eléctricos se protegeran igsim mediante disyuntores
diferenciales.

-Los disyuntores diferenciales se instalaran dewo con las siguientes sensibilidades:

300 mA (s/ R.E.B.T.) Alimentacién a la maquinaria
30 mA (s/ R.E.B.T.) Alimentacién a la maquinac@mo mejora del nivel de
seguridad
30 mA Para las instalaciones eléctricas de aladdbno portatil

G) Normas de prevencién para las tomas de tierra
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-La red general de tierra debera ajustarse a lpec#igaciones detalladas en la
Instruccion MIBT.039 del vigente Reglamento Eletdomico para Baja Tension, asi
como todos aquellos aspectos especificados ensteutcion MIBT.023, mediante los
cuales pueda mejorarse la instalacion.

-En caso de tener que disponer de un transformedta obra, ser4 dotado de una toma
de tierra ajustada a los Reglamentos vigentes gs anbrmas propias de la compaiiia
eléctrica suministradora de la zona.

-Las partes metalicas de todo equipo eléctrispatidran de toma de tierra.

-El neutro de la instalacion estara puesto aatier

-La toma de tierra en una primera fase se efecara@vés de una pica o placa a ubicar
junto al cuadro general, desde el que se distdhaita totalidad de los receptores de la
instalacion. Cuando la toma general de tierra dafindel edificio se halle realizada, sera
ésta la que se utilice para la proteccion de kaliasion eléctrica provisional de la obra.
-El hilo de toma de tierra siempre estara protegiolo macarrdon, en colores amarillo y
verde.

-Se prohibe expresamente utilizarlo para otross,usmicamente podra utilizarse
conductor o cable de cobre desnudo, de 95 mm2at&secomo minimo, en los tramos
enterrados horizontalmente y que seran considerado® electrodo artificial de la
instalacion.

-La red general de tierra serd Unica para la tatdlide la instalacion, incluidas las
uniones a tierra de los carriles para estancisplaeamiento de las gruas.

-En caso de que las gruas pudiesen aproximarse dinea eléctrica de media o alta
tension, carente de apantallamiento aislante adecla toma de tierra tanto de la grua
como de sus carriles, debera ser eléctricamenepémdiiente de la red general de tierra
de la instalacion eléctrica provisional de la obra.

-Los receptores eléctricos dotados de sistema ateqmion por doble aislamiento y los
alimentados mediante transformador de separaci@ircétos careceran de conductor de
proteccion, a fin de evitar su referenciacion ardieEl resto de carcasas de motores o
maquinas se conectaran debidamente a la red gelectiatra.

-Las tomas de tierra estaran situadas en el tedertal forma que su funcionamiento y

eficacia sea el requerido por la instalacion.

-La conductividad del terreno se aumentara vertiezn el lugar de hincado de la pica

(placa o conductor) agua de forma periédica.
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H) Normas de prevencion para la instalacién de duexo

-Las masas de los receptores fijos de alumbradmrsectardn a la red general de tierra
mediante el correspondiente conductor de proteccid@s aparatos de alumbrado
portétiles, excepto los utilizados con pequefasiders, seran de tipo protegido contra
chorros de agua (Grado de proteccion recomendaidT).

-El alumbrado de la obra cumplira las especificaesoestablecidas en las Ordenanzas de
Trabajo de la Construccion, Vidrio y Ceramica y &ahde Seguridad e Higiene en el
Trabajo.

-La iluminacion de los tajos sera mediante proyestaibicados sobre "pies derechos"
firmes, o bien colgados de los paramentos.

-La energia eléctrica que deba suministrarse Eihagaras portétiles para la iluminacién
de tajos encharcados (o humedos) se servira astdaven transformador de corriente con
separacién de circuitos que la reduzca a 24 voltios

-La iluminacién de los tajos se situara a una alam torno a los 2 m., medidos desde la
superficie de apoyo de los operarios en el puestoathajo.

-La iluminacion de los tajos, siempre que sea pesfe efectuara cruzada, con el fin de
disminuir sombras.

-Las zonas de paso de la obra estaran permanenéeiheninadas, evitando rincones

OSCuros.

I) Normas de seguridad de aplicacién durante el treaimiento reparaciones

de la instalacién eléctrica provisional de obra.

-El personal de mantenimiento de la instalacioi stectricista y, preferentemente, en
posesidn del carnet profesional correspondiente.

-Toda la maquinaria eléctrica se revisara perigd@se y, en especial, en el momento en
gue se detecte un fallo, se declarara "fuera décg®rmediante la desconexion eléctrica
y el cuelgue del rétulo correspondiente en el cudérgobierno.

-La maquinaria eléctrica sera revisada por petssyeecialista en cada tipo de maquina.
-Se prohiben las revisiones o reparaciones bajteoate. Antes de iniciar una reparacion,
se desconectara la maquina de la red eléctricelansio en el lugar de conexién un
letrero visible, en el que se lea: "NO CONECTAR,MBRES TRABAJANDO EN LA
RED".

-La ampliacion o modificacion de lineas, cuadroasymilables, solo la realizaran los

electricistas.
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7.1.3.- Normas de proteccion

-Los cuadros eléctricos de distribucion se ubitaiémpre en lugares de facil acceso.

-Los cuadros eléctricos no se instalaran en elrddikade las rampas de acceso al fondo de
la excavacion (pueden ser arrancados por la maguim@amiones y provocar accidentes).
-Los cuadros eléctricos de intemperie, por protec@dicional, se cubriran con viseras
contra la lluvia.

-Los postes provisionales de los que colgaran lasgoeras eléctricas no se ubicaran a
menos de 2 m. (como norma general) del borde dedavacion, carretera y asimilables.

-El suministro eléctrico al fondo de una excavaérejecutara por un lugar que no sea la
rampa de acceso, para vehiculos o para el pergamaa junto a escaleras de mano).

-Los cuadros eléctricos, en servicio, permaneceearados con las cerraduras de seguridad
de triangulo, (o de llave), en servicio.

-No se permite la utilizacién de fusibles rudimeios (trozos de cableado, hilos, etc.),

debiéndose utilizar "cartuchos fusibles normalizidmlecuados a cada caso.

7.2.- GRUPOS ELECTROGENOS.

7.2.1.- Riesgos mas comunes

-Heridas punzantes en manos.

-Caidas al mismo nivel.

-Electrocucién: contactos eléctricos directos er@udos, derivados esencialmente de:
-Trabajos con tension.

-Intentar trabajar sin tension pero sin cerciora@seajue esta efectivamente interrumpida o
gue no puede conectarse inopinadamente.

-Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemgzraiccion.

-Usar equipos inadecuados o deteriorados.

-Mal comportamiento o incorrecta instalacion dettesna de proteccién contra contactos

eléctricos indirectos en general, y de la tomdeateaten particular.

7.2.2.- Normas preventivas

A) Sistema de proteccién contra contactos indirecto
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-Para la prevencion de posibles contactos eléstiimdirectos, el sistema de proteccion
elegido es el de puesta a tierra de las masaspypditivos de corte por intensidad de
defecto (interruptores diferenciales). Esquemaisteilolicion TT (REBT MIBT 008).

B) Normas de prevencion para los cables.

-El calibre o seccion del cableado sera el espacifi y de acuerdo a la carga eléctrica
qgue ha de soportar, en funcién de la maquinatizng@nacion prevista.

-Todos los conductores utilizados seran aislado®migon nominal 1.000 voltios como
minimo, y sin defectos apreciables (rasgones, oepsl o similares). No se admitirdn
tramos defectuosos en este sentido.

C) Normas de prevencién para los cuadros eléctricos

-Seran metdlicos, de tipo para la intemperie, agrtp y cerraja de seguridad (con llave),
segun norma UNE-20324.

-Pese a ser de tipo para la intemperie, se prdeghl agua de lluvia mediante viseras
eficaces, como proteccién adicional.

-Los cuadros eléctricos metélicos tendran la sarcanectada a tierra.

-Poseeran, adherida sobre la puerta, una sefrabhpada de "Peligro, electricidad”.

-Se colgaran pendientes de tableros de maderadegib los paramentos verticales o
bien, a "pies derechos", firmes.

-Poseeran tomas de corriente para conexiones nipaaas$ blindadas para intemperie, en
namero determinado, segun el célculo realizadoad®rde proteccion recomendable
IP.447).

7.2.3.- Normas de proteccion
-Los cuadros eléctricos de distribucion se uldicasiempre en lugares de facil acceso.
-Los cuadros eléctricos de intemperie, por proteca@dicional, se cubriran con viseras
contra la lluvia.
-Los postes provisionales de los que colgaran lasgoeras eléctricas no se ubicaran a
menos de 2 m. (como norma general) del borde dedavacion, carretera y asimilables.
-El suministro eléctrico al fondo de una excava@énrejecutara por un lugar que no sea la
rampa de acceso, para vehiculos o para el pergamaa junto a escaleras de mano).
-Los cuadros eléctricos, en servicio, permaneceearados con las cerraduras de seguridad

de triangulo, (o de llave), en servicio.
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-No se permite la utilizacion de fusibles rudimeios (trozos de cableado, hilos, etc.),

debiéndose utilizar "cartuchos fusibles normalizidmlecuados a cada caso.

Badajoz , 13 de Abril de 2015

La Ingeniero Técnico de Obras Publicas

Fdo: Cristina Bonilla Gomez
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1.- OBJETO DEL ESTUDIO

Por gestibn de residuos se entiende la recogida, el almacenamiento, el transporte, la
valorizacién y la eliminacién de los mismos, incluida la vigilancia de estas actividades, asi como de los
lugares de depdsito o vertido después de su cierre.

En consecuencia, el Estudio de gestion de residuos se estructura segun las etapas y objetivos
siguientes:

En primer lugar, se identifican los materiales presentes en obra y la naturaleza de los residuos
gue se van a originar en cada etapa de la obra. Esta clasificacidon se toma con arreglo a la Lista
Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 y sus modificaciones posteriores.

Para cada tipo especifico de residuo generado se hace una estimacion de su cantidad. En esta
fase conviene también tener en consideracion datos provenientes de la experiencia acumulada en
obras previas por las empresas constructoras, segun su propia forma de trabajar y los medios
auxiliares de que se sirven.

A continuacién se definen los agentes intervinientes en el proceso, tanto los responsables de
obra en materia de gestion de residuos como los gestores externos a la misma que intervendran en las
operaciones de reutilizacién secundaria.

Finalmente se definen las operaciones de gestion necesarias para cada tipo de residuo
generado, en funcién de su origen, peligrosidad y posible destino

Estas operaciones comprenden fundamentalmente las siguientes fases: recogida selectiva de
residuos generados, reduccion de los mismos, operaciones de segregacion y separacion en la misma
obra, almacenamiento, entrega y transporte a gestor autorizado, posibles tratamientos posteriores de
valorizacién y vertido controlado.

El contenido de este estudio ha de complementarse con un presupuesto o valoracion del coste
de gestidn previsto - alquiler de contenedores, costes de transporte, tasas y canones de vertido
aplicables, asi como los de la gestion misma -. También deben incluirse en el estudio los planos de las
instalaciones previstas para almacenamiento, manejo y otras operaciones de gestién en obra.

En definitiva, el objeto de este estudio es dar respuesta a cuestiones como: ¢,qué residuos se
generan? ¢ quién es el responsable de ellos en cada momento? ¢ qué se hace con lo generado? Todo
ello teniendo en consideracion el principio de gestidn de las tres erres: Reducir, Reutilizar, Reciclar.

2.- NORMATIVA
2.1.- Normativa comunitaria

® Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos.

® Directiva 99/31/CE relativa al vertido de residuos.

® Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los envases y residuos de
envases y directivas 2004/12/CE y 2005/20/CE que la maodifican.

® Directivas 91/689/CEE y 94/904/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos
peligrosos y directiva 94/31/CEE que los modifica.

® Directiva 75/442/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos y directivas
91/156/CEE y 94/31/CE que la modifican.

2.12- Normativa nacional

® R.D. 105/2008 por el que se regula la produccion y gestién de los residuos de construccion y
demolicion.

® R.D. 679/2006 por el que se regula la gestion de los aceites industriales usados.

® R.D. 208/2005 sobre aparatos eléctricos y electronicos y la gestién de sus residuos.

® Plan Nacional Integrado de Residuos 2.005-2.017 y Plan Nacional de Residuos de
Construccion y Demolicién 2001-2006.
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® R.D. 653/2003 sobre incineracion de residuos y R.D. 1217/1997 sobre incineracion de residuos
peligrosos.

® Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevencién y control integrados de la contaminacion y
reglamentos posteriores que la desarrollan.

® Orden 304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, por la que se publican las operaciones de
valorizacién y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos, y correccién de errores
publicada en B.O.E. Del 12/03/2002.

® R.D. 1481/2001 por el que se regula la eliminacion de residuos mediante depdsito en
vertedero.

® R.D. 1378/1999 por el que se establecen medidas para la eliminacién y gestion de los PCB,
PCT y aparatos que lo contengan, y R.D. 228/2006 que lo modifica.

® Ley 10/1998 de Residuos (BOE num. 96, de 22 de abiril) y ley 62/2003 que la modifica.

® Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases y R.D. 782/1998 y 252/2006
gue la desarrollan y modifican.

® R.D. 45/1996 por el que se regulan diversos aspectos relacionados con las pilas y los
acumuladores que contengan determinadas sustancias peligrosas.

® R.D. 363/1995 de aprobacion del Reglamento sobre notificacion de sustancias nuevas y
clasificacién, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.

® Ley 20/1986 bésica de residuos téxicos y peligrosos y R.D. 952/1997 y 833/1998 que la
desarrollan.
Toda aquella normativa de Prevencion y Seguridad y Salud que resulte de aplicacion

debido a la fabricacién, distribucion o utilizacion de residuos peligrosos o sus derivados.

3.- CARACTERISTICAS DE LA OBRAS

3.1.- Generalidades

El objeto de la obras a realizar, asi como la descripcién de la mismas se detallan en la

Memoria.

Esta recoge la definicion total de las fases de construccion, tanto las de obra civil, estructuras,

albafiileria y acabados, asi como el andlisis de las instalaciones de climatizacion, proteccion contra
incendios, electricidad, gas, fontaneria, saneamiento, comunicaciones, seguridad y urbanizacion.

3.2.- Emplazamiento

Las obras se sitlan dentro del casco urbano de la localidad de VALDELACALZADA.

3.3.- Plazo de ejecucion

El plazo de ejecucion que se propone es de SEIS MESES .

3.4.- Responsables

obras.

-Productor: EIl ayuntamiento de VALDELACALZADA.
-Poseedor: El contratista adjudicatario de las obras.

-Gestor: Aquel que el contratista designe, con la aprobacion de la Direccion Facultativa de las

4.- ESTIMACION DE LA CANTIDAD
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4.1.-Residuos no peligrosos

Cddigo LER, descripcién y unidad de medida Cantidad
170504 Tierras procedentes de excavaciones:
- Proyecto completo m3 200

4.2.-Residuos no peligrosos

Caddigo LER, descripcién y unidad de medida Cantidad

No se generaran residuos considerados peligrosos de acuerdo con la Lista Europea de
residuos.

5.- MEDIDAS PARA LA PREVENCION Y SEPARACION DE RESI DUOS

Bajo el concepto de prevencion se incluyen todas aquellas medidas que consigan reducir la
cantidad de residuos de construccion y demolicién (RCD) que sin su aplicaciéon se producirian, o bien
gue consigan reducir la cantidad de sustancias peligrosas contenidas en los RCD que se generen.

También se incluyen dentro del concepto de prevencion todas aquellas medidas que mejoren la
reciclabilidad de los productos que, con el tiempo, se convertirdn en residuos, en particular
disminuyendo su contenido en sustancias peligrosas.

Todas las medidas anteriores, deben apuntar a la reduccién en origen de la generacion de
RCD.

5.1.-Medidas a adoptar para la prevencién de RCD

Para mejorar la gestion de residuos de tierras

* Se incorporan al terreno de la propia obra
* Se depositan en predios cercanos o vecinos, con autorizacion del propietario

Para gestionar correctamente los escombros minerale S 0 vegetales

* Los escombros vegetales se acopian en terreno con pendiente < 2%

* Los escombros vegetales se acopian a > 100 m de curso de agua

* Se planifica la demolicion para poder clasificar los escombros

* Se reciclan los escombros

* Se planifica el desbroce eliminando las especies de mayor a menor tamafio
* Se conservan las ramas pequefas y las hojas sobrantes para revegetar

* Escombros vegetales se trasladan a planta de compostaje

Para gestionar correctamente los residuos de chatar ra

* Los acopios de chatarra férrica 0 de plomo no vierten escorrentias a cauce publico
* Se acopian separadamente y se reciclan

Para gestionar correctamente los residuos de madera

* Se acopian separadamente y se reciclan, reutilizan o llevan a vertedero autorizado
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* Los acopios de madera estan protegidos de golpes o dafios
Para gestionar correctamente los residuos de aceite s minerales y sintéticos

* Se establece una sistematica para almacenamiento y recogida por GA

* Se recogen en envases sélidos y resistentes, sin defectos estructurales ni fugas

* Se depositan en bidones, que se trasladan cerrados desde el taller hasta el almacén

* Se almacenan en cisterna de 3.000 | reconocible y con letrero etiquetado

* Se almacenan evitando mezclas con agua, con residuos oleaginosos, o con policlorofenilos, u otros
RP

* Se avisa al GA cuando la cisterna esta % llena, o a los cinco meses de almacenamiento

* Se evitan vertidos en cauces o en alcantarillado

* Se evitan depdsitos en el suelo

* Se evitan tratamientos que afecten a la atmdsfera

* Seinscriben en la Hoja de control interno de RP

* Se reduce la cantidad generada reduciendo la frecuencia de cambio de aceite

* Se reduce la cantidad generada manteniendo las maquinas en buen estado

* Se reduce la cantidad generada usando las maquinas en su rango de mayor eficiencia

Para gestionar correctamente los residuos de fluore scentes 0 mercuroluminiscentes

Se establece una sistematica para almacenamiento y recogida por GA
* Se evita su rotura

* Se almacenan en envases dedicados

* Se reduce su numero por aumento de la vida util mediante:

a) Buen mantenimiento

b) Uso en el rango de mayor eficiencia

¢) Mejora tecnoldgica

Para gestionar correctamente los residuos con amian to

* Los materiales con amianto se retiran al principio de las operaciones

* Se desmontan como se montaron, sin brusquedades

* Se desatornillan las placas de amiantocemento y se retiran suspendiéndolas de eslingas a una grla

* Se toman precauciones en operaciones con golpes, roturas, taladros, corte y uso de instrumental
mecéanico

* Los operarios utilizan mascarilla filtrante para particulas, y guantes de protecciéon quimica

* Los operarios utilizan una plataforma elevada para desmontar placas de cubierta

* Se envasan los RP con amianto en sacos de 2 capas de polipropileno etiquetados y herméticos

* Se envasan los RP con amianto en el lugar en que se producen, antes de trasladarlos al almacén de
RP

* Se prepara un plan de actuacion antes de comenzar los trabajos

Para gestionar correctamente los residuos de bateri  as y acumuladores

* Se establece una sistematica para almacenamiento y recogida por GA
* Se evita su rotura
* Se almacenan en envases dedicados

Para gestionar correctamente los residuos radiactiv 0s

* Se establece una sistematica para almacenamiento y recogida por GA

* Se almacenan en envases protectores de las radiaciones ionizantes

* Se almacenan separados de los demas residuos, protegidos contra roturas y fugas

* Las fuentes encapsuladas de equipos homologados por MIE se devuelven al suministrador

6.- REUTILIZACION, VALORIZACION O ELIMINACION

Los residuos peligrosos que se generen en la obra se entregaran a un gestor autorizado de
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residuos peligrosos.
Los residuos no peligrosos se gestionaran de la siguiente forma:

Caddigo LER, descripcién y unidad de medida Destino
17 05 04 Tierras procedentes de excavaciones:
- Proyecto completo m3 Vertedero autorizado

7.- PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARALAG ESTION

Teniendo en cuenta la cuantia y tipo de los residuos que se van a generar en las obras, no
incluimos planos relativos a las instalaciones de almacenamiento, manejo, separacién y otras
operaciones dentro de la obra, dado que no se prevén instalaciones especiales.

Los residuos procedentes del fresado se retiraran a vertedero autorizado practicamente en el
momento en que se generen.
8.- PRESCRIPCIONES A INCLUIR EN EL PLIEGO DE PRESCR IPCIONES TECNICAS PARA LA
GESTION

En el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto se incluye un nuevo articulo
con el contenido siguiente:

“GESTION DE RESIDUOS.

Para los derribos: se realizaran actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos,
estructuras auxiliares, etc. para las partes peligrosas, tanto de la propia obra como de los edificios
colindantes. Como norma general, se procurard actuar retirando los elementos contaminantes o
peligrosos tan pronto como sea posible, asi como los elementos a conservar o valiosos (ceramicos,
marmoles, etc.) Seguidamente se actuara desmontando aquellas partes accesibles de las
instalaciones, carpinteria y demas elementos que lo permitan. Por ultimo, se procedera derribando el
resto.

El depdsito temporal de los escombros, se realizara bien en sacos industriales de volumen
inferior a 1 m3 o bien en contenedores metalicos especificos con la ubicacién y condicionado que
establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depdsito en acopios, también debera estar en lugares
debidamente sefializados y segregados del resto de residuos.

El depésito temporal para RCD valorizables (maderas, plasticos, chatarra, etc.) que se realice
en contenedores o en acopios, se debera sefializar y segregar del resto de residuos de un modo
adecuado.

Los contenedores deberan estar pintados en colores que destaquen su visibilidad,
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 cm. a
lo largo de todo su perimetro. En los mismos debe figurar la siguiente informacion del titular: razén
social, CIF, teléfono del titular del contenedor o envase y nimero de inscripcion en el registro de
transportistas de residuos. Dicha informacion también debera quedar reflejada en los sacos industriales
u otros elementos de contencion, a través de adhesivos, placas, etc.
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El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptard las medidas
necesarias para evitar el depdsito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permaneceran
cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depésito de residuos ajenos
a las obras a la que prestan servicio.

En el equipo de obra se deberan establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de
separacion que se dedicaran a cada tipo de RCD.

Se deberan atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la
licencia de obras), especialmente si obligan a la separacion en origen de determinadas materias objeto
de reciclaje o deposicidén. En este Ultimo caso el contratista se asegurara de realizar una evaluacion
econdmica de las condiciones en las que es viable esta operacion y las posibilidades reales de llevarla
a cabo: que la obra o construccién lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores
adecuados. La direccidén facultativa sera la responsable Ultima de la decisibn a tomar y de su
justificacion ante las autoridades locales o autondmicas pertinentes.

Al contratar la gestion de los RCD, hay que asegurarse que el destino final (planta de reciclaje,
vertedero, cantera, incineradora, planta de reciclaje de plasticos, madera, etc.) tiene la autorizacion del
o6rgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Auténoma y la inscripcion en el
registro correspondiente. Asimismo se realizara un estricto control documental: los transportistas y
gestores de RCD deberan aportar justificantes impresos de cada retirada y entrega en destino final.
Para aquellos RCD (tierras, pétreos, etc.) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de
restauracion, se deberd aportar evidencia documental de que ha sido asi.

La gestion (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se generen en
obra sera conforme a la legislacion nacional vigente y a los requisitos de las ordenanzas locales.

Asimismo los residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de comidas,
envases, lodos de fosas sépticas...), seran gestionados acorde con los preceptos marcados por la
legislacién y autoridad municipales.

Para el caso de los residuos con amianto, se seguirdn los pasos marcados por la Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacién y eliminacién
de residuos vy la lista europea de residuos. Anexo Il. Lista de Residuos. En cualquier caso, siempre se
cumpliran los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencion y
reduccion de la contaminacién del medio ambiente producida por el amianto, el Real Decreto
396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud
aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto, asi como la legislacién laboral de
aplicacién.

Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigén, seran tratados como residuos
“escombro”.

Se evitara en todo momento la contaminacién con productos tdxicos o peligrosos de los

plasticos y restos de madera para su adecuada segregacion, asi como la contaminacion de los acopios
0 contenedores de escombros con componentes peligrosos.
Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardineria o recuperacién de suelos
degradados, sera retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no
superior a 2 metros. Se evitara la humedad excesiva, la manipulacion, y la contaminacién con otros
materiales”.

9.- VALORACION DEL COSTE PREVISTO

En los Presupuestos, se incluye el capitulo de “GESTION DE RESIDUOS” cuyo importe
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asciende a 1.000,00 euros, presupuestos cuyo detalle puede alli consultarse.

Péagina 9



VALDELACALZADA

2
!
@)
2

P

HELECHOSA Bohonal
DE LOS MONTES
®

CASTILBLANGO

°
ADQECABALLER!
VILLARTA DE 10S

L]
SAN/VICENTE E CANTARA
L
C A C E R E S Peloch MONTES
4 L ~/
HERRERA DEL
ALBURQUERQUE DUQUE A\
LA CODOSERA e L] FUENLABRADA
° DE LOS MONTES Ly
o CARMONITA °
PUEBLA DEf PBAND e NAVALVILLAR CASAS\DE DON PEDRO Q&
k\ ° CORDDVILLA ACAR DE PELA .
VILLAR/DEL REY 'ACEDERA ° GARBAYUEL
A roca oefla sizkra LAR Dy RENA ° TALARRUBIAS °
. OREZLARA-DE LA SERRA .
LA SAl GO SANTA AMAUA RENA L) TAMURE.
e VIDLANUEVA D o EBLA D ALCOCH SIRUELA D
EL CARRAS ANOLLA LA SERENA U VIEJA > ° Q
MEDELL} ° ESPARRAGOSA DE LRRES
o TRUJLANOS SN fPEDR ERIDA ® ° SANCJI-3RIRITUS BATERNO ~
SPARRAGALEID  \ @ ° DON BENIT LA CORONADA .
LA Zarrod, ME VA(VERDE MENGABR ° N RISCO ) GARLITOS Q
MoMTII0 ° ® @ DECMERIDA /2™ LA HABA °
VALDETDRRE! °
VALRELACAL hd ° MAGACE )
BADAJOZ £t o PSR VEACORZALO ° PENALSORDO
® . UEBLA RETJA CA DON. ALVA ° ® GUARENA CAMPANARIO o o =~
TAAVERA LA REAL ¢ akrovo RVAN ° - . . PILLA o
LOBON ° CRISYIN. \“A T N OOC R0 ZARZA PILL
D ORGEMED ZARZA DJ ?»zon
°
OLIVA BE MERDA
ALANG QUINTANA DE LA SERENA
K CASTUERA CABEZA DEL m.cm
San Frangisco de Olivenza °
/ ) i cv S mofm E LOS BARROS ALLE DE LA SERENA - s
arreal \ MENDRALEJO. PALOMA ° URESEREN BENQUERENCIA DE LA SERENA
San Rofael 46 Olivenza  LA™R A ° o S Red o o N
OLIVENZA o VALVERDE DE LEGANE ehtrin Alto ° ° ° ° ALMORCH;
® ACEUCHIAL ®
f~ S Boto de o 501 Jirae do AQ o PUEBLA DE LA RENA HYERA DE )ESPARRASESK Pugrlo Hurraco
Bontinegy %€ la . TORRE DE MIGUE[ SHSMERO DE LA SERENA
" et . . : \s
. [ ] RETAMAL Dl ERENA
Santo Doming TA MARTA  VILLAIBA DE v { AFRANCH DE PUEBLA DEL PRIOR ° MONTERRUBIO
ALYENDRA ° LOS BARROS |G BARRS . DE LA SERENA Q
NOGALE! ° ° O
L URERA RIBERA DEL FRESNO  HORNACHOS
TALI PARR . CAMPILLO DE LLERE Q
o CHELE: . \° o ) SIVAREON ®  C oFERIAl FUENTE DEL ° PERALEDA DEL ZAUGEJO &
° MAESTRE
ALCONCHEL BARCARROTA ° ° ° Q
SALVATIERRA SANTOS DE MAIMONA\ HINOJOSABEL VALL
0S BARR RS ° ° ©
o LLERA VALENCIA DE LAS
ARRA o TORRES
HIGUERA DE VARGAS BURGUILLOS PUEBLA DE ° WAGUILLA
DEL CERRO ® ® SANCHQ PEREZ
VILLANUEVA DEL FREYNO VALLE DEMATAMOROS ° ALONES USAGRE e .
O ° EDINA DI ° HIGUERA DE RENA
VALLE DE S ANA VALVERDE © TORRE
ZAHINGS BURGUILR0S D SIENVET °
e e O MVATALAYA VILLAGARGPA DE/DA TORRE  BERLANGA GRANJA DE
JEREZ DE LOS CATZROILLA Dk LOS BARRDS o AZUAGA  \JORREHERYOSA
CABALLEROS VALENCIA ®
° e DEL VENTOSO LCERENA £
OLIVA DE {A FRONTERA (] ®
UENTE DE CANTOS
° L)
o VALEKCIA DEL MOMBUEY CASASEG B VALVERQE, BE LLERENA
2 Y/ OREINVA
TRASIERRA
mmo-mz? D SIERR MONTEMOUN .
®
BODONAL DEAA/SIERR DENTE DEL ARCO
L
MALCPCINADS
HIGUERA LA REAL ®securA D tec{CALSEA OF
° ° °
° CABEZA LA YACA S MONESTERIO PUEBLA AESTI .
T U——UC — >n—oz Um W>U> ON
Saftd Moea de

Hy
£y
v
4

PROVINCIA DE BADAJO/Z

40

30

50 Km.
|

ESCALA GRAFICA

PLAN

RV/2015

PROYECTO DE

COMPROBADO

ADECUACION DE MARGENES EN C.P. BA—096
VALDELACALZADA A EX-209

DIBUJADO

JBRM

LOCALIDAD
SUSTITUIDO

VALDELACALZADA

SUSTITUYE

PLANO DE

SITUACION
ESCALA

AUTOR DEL PROYECTO
S/E

[.T.0.P.

CRISTINA BONILLA GOMEZ

PLANO Ne



S, ZONA DE ACTUACION

z
!

VALDELACALZADA

DIPUTACION DE BADAJOZ

AREA DE FOMENTO Y CONTRATACION DE OBRAS
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y VIARIA

PROYECTO DE : PLAN :

ADECUACION DE MARGENES EN C.P. BA—096 RV/2015 8
VALDELACALZADA A EX-209

DIBUJADO COMPROBADO :

LOCALIDAD :

VALDELACALZADA JBRM

PLANO DE SUSTITUYE SUSTITUIDO :

PLANTA GENERAL ACTUAL

AUTOR DEL PROYECTO : : ESCALA PLANO N®

[.T.0.P.
1/2.500 N

CRISTINA BONILLA GOMEZ




z
!

VALDELACALZADA

ZONA DE ACTUACION

PROYECTO DE :

ADECUACION DE MARGENES EN C.P. BA—096 _N<\NOA@

VALDELACALZADA A EX-209

DIPUTACION DE BADAJOZ

AREA DE FOMENTO Y CONTRATACION DE OBRAS
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y VIARIA

PLAN :

8

DIBUJADO

LOCALIDAD :

VALDELACALZADA

JBRM

COMPROBADO

PLANO DE

PLANTA GENERAL PROYECTADA

AUTOR DEL PROYECTO :
[.T.0.P.

CRISTINA BONILLA GOMEZ

SUSTITUYE

SUSTITUIDO

ESCALA

PLANO N®

1/2.500 u




SECCION TIPO FIRME

3.00

0.20

0.75

z

-0, .q 0, . o) - " n —

g0 %40 0., av - 20, ‘0, 0. o, .nm. 0, 3o, .m.
o058 "o 8% g8 HORMIGOND2 4% 95 3% .93 Q
_ #°“. SUELO SELECCIONADO -~ .: "

SECCION TIPO FIRME

3.00

e « -
H— .M L e,

0.20

o) . 10, . e) . . " "
09 :0'%d0 **.5 A0 10 "HORMIGONGS 0. i3 (D

o

0.75

% 7. SUELO SELECCIONADO

: 4 4 u B a
- a <
< o 4 o
. . < 4.4 a
a g . v ; o
< . “ a . M -

SECCION TIPO PASO SALVACUNETA Y CANO TRANSVERSAL

e ] 4 Z
R I < a < CHCTP N
. e 3 a s M
a 4 3, ' “ .
PR 4 M . h R AR -
S ey N a; s
- ia gl - af e
. . i s s B . o * ey
PRI - . $ i .
P Yo s . . PR

0.15

HORMIGON

ZAHORRA ARTIFICIAL

GEXT.

SUELO SELECCIONADO

0.15
o

e
O,

o
o
[=X

5

TUBERIA HM @N=600

HM—20/P /20
0.15 PEXT. 0.15

DIPUTACION DE BADAJOZ

AREA DE FOMENTO Y CONTRATACION DE OBRAS
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y VIARIA

PROYECTO DE : PLAN : OBRA :
ADECUACION DE MARGENES EN C.P. BA—096 RV/2015 8
VALDELACALZADA A EX-209

DIBUJADO : COMPROBADO :

LOCALIDAD :
JBRM
VALDELACALZADA
PLANO DE SECCION TIPO FIRME Y SUSTITUYE : SUSTITUIDO :
DETALLE PASOS SALVACUNETAS

AUTOR DEL PROYECTO : FECHA : ESCALA : PLANO N
|.T.0.P.

ABRIL 2015 1/25 4
CRISTINA BONILLA GOMEZ




PK=0+089,438

PK=0+067,821

PK=0+052,006

PK=0+046,565

PK=0+032,325

PK=0+000,000

I
of

5
PK=0+190,592
_r
.
0 5
PK=0+171,660
ﬁ
0 5
PK=0+157,311
0 5

PK=0+138,729

PROYECTO DE :

PK=0+122,211

ADECUACION DE MARGENES EN C.P. BA—096
VALDELACALZADA A EX-209

PK=0+248,294

o
(&)

ﬁ N
PK=0+238,438 ¢ 5
PK=0+228,211 0 5

F‘I/

- ﬁ
PK=0+204,868 0 5

DIPUTACION DE BADA]OZ

AREA DE FOMENTO Y CONTRATACION DE OBRAS
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y VIARIA

PLAN :

RV/2015 8

DIBUJADO COMPROBADO :

LOCALIDAD :

VALDELACALZADA JBRM

PLANO DE

PK=0+103,874

[.T.0.P.

TRANSVERSALES TRAMO 1

SUSTITUYE : SUSTITUIDO :

AUTOR DEL PROYECTO : FECHA ESCALA PLANO N2

ABRIL 2015 1/100 U.d

CRISTINA BONILLA GOMEZ




PK=0+109,288 PK=0+279,950

PK=0+217,166

=
a 0
0

PK=0+269,030

o

77

PK=0+077,437
PK=0+205,256

S T
|
-

PK=0+045,389
PK=0+173,719 PK=0+237,387

DIPUTACION DE BADA]JOZ

AREA DE FOMENTO Y CONTRATACION DE OBRAS
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y VIARIA

PK=0+000.000 PROYECTO DE : PLAN :

PK=0+141,644 ADECUACION DE MARGENES EN C.P. BA—096 RV/2015 8
VALDELACALZADA A EX-209

DIBUJADO : COMPROBADO :

LOCALIDAD :

VALDELACALZADA JBRM

PLANO DE SUSTITUYE : SUSTITUIDO :
TRANSVERSALES TRAMO 2

AUTOR DEL PROYECTO : FECHA ESCALA PLANO N2
[.T.0.P.

ABRIL 2015 1/100 U.N

CRISTINA BONILLA GOMEZ




SENAL VERTICAL Y CIMIENTO DETALLE "A” DETALLES DE ORIFICIOS EN PLACAS Y CAJETINES

COTAS EN m.m. COTAS EN m.m. COTAS EN m.m. COTAS EN m.m.

ANCLAJE SUPERIOR TRIANGULO DE 900 m.m.

VER DETALLE “A”

COTAS EN m.m. O B ALZADO
RN /N ! e
/_/ EMHWH 7 e 7
- —_ PLANTA s
1 TORNILLO DE 5/16" x 20 cm. @ | | PANEL DE ACERO mm a1 !
wxmnw\mrwwuo CON TUERCA Y DOS i 4 ./ 7 -5 Wﬂ my
2= \\_POSTE
2
A PLANTA — SECCION B — B
9 __ ] |
1 4 ,
N \\\ATLVO\\\*\\\ R
80
{ p
o DOBLAR A 90 * 46 .
ESPESOR DE CHAPA 3 33.\_\ /_/
ORIFICIO PARA ANCLAJE EN DISCOS A B, C — 500y C — 600 SENALES TIPO C
COTAS EN m.m. HITO KILOMETRICO SECCION CIMENTACION (cm.) CARTEL SECCION CIMENTACION (cm.)
SERAL TIPO) DIMENSIONES | opopem/m) " E . > . ALTURA (om)] LONGITUD (cm) SOPORTE(m/m) £ . > .
0.40
e 1 70 em. 80 x 40 x 2 200 4 30 40 80 60 80 80 x 40 x 2 210 80 30 40 60
% 2 90 om. ° 220 50 30 40 L] 2 <70 * 170 L] 30 40 50
DISCO 060
% 3 # 60 om. ° 200 40 30 40 50 2 70 < 148 * 175 80 30 40 L)
4 # 90 om. - 240 50 30 4 L) 30 <95 * 180 50 30 40 60
4 40 <120 - 200 60 40 60 70
14 80 <154 * 208 6 40 80 70
-O- -® 4

©o

PIEZA DE ANCLAJE

COTAS EN m.m.

DIPUTACION DE BADA]JOZ

7 ] AREA DE FOMENTO Y CONTRATACION DE OBRAS
| @ @ m SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y VIARIA
" 200 SECCION A — A PROYECTO DE : PLAN : :

db ADECUACION DE MARGENES EN C.P. BA—096 RV,/2015 8
il VALDELACALZADA A EX—209
n DIBUJADO : COMPROBADO :
I @ e R VALDELACALZADA
| —
ullks P s PLANO DE . . SUSTITUYE : SUSTITUIDO :
PN a SENALIZACION VERTICAL

AUTOR DEL PROYECTO : : ESCALA : PLANO Ne

|.T.0.P.
s/E 6.1

CRISTINA BONILLA GOMEZ




((Para WM >60 Km/h)
|(Para WM <60 Km/h)

(Para VM >60 Km/h)
(Para VM <60 Km/h)

400
160

300
200

230
165

150
100

FLECHAS
MIXTA RECTAS DE GIRO

(Para VM >60 Km/h)
(Para VM <60 Km/h)
(Para VM >60 Km/h)
(Para W <60 Km/h)

.|%||T
alo
&3
5
sle
g's
SR
—= =T
= &< E|E
e EE sls 7
< £ X< 3|8
ww mm AV
RO AV 2|2
zl= Slo
== ol 2
ss == T 5|5 22
g g §I8 gle
S L ala
Food] fsod, 1 0y SE&E o o]
o 3
Sl
D =
ale 23
38
28
o
a3
23 8
28
oo
R ge
B3
0o
(]
o
SR
olg —1 R
o

sl i sk sk

SENAL DE CEDA EL PASO

-
g

SERAL DE STOP | |

45

(Para VM <60 Km/h)
(Para WM >60 Km/h)

00—

3
130

120

PREAVISO DE PROHIBICION

MEDIANTE MARCAS VIALES DISCONTINUAS

|
|
I
|
| —3.5—} 35— —3.5—]
7’5[4 9 Aluml‘i 7’:[7 7’;17 W 7’:[7 7’;[7 7 i i i i 7
|
V>60 Km/h —ps  |—ps  [—ps!! 5o ps s .
!l
T ZONA DE PREAVISO 4 7([ 7
MINMO 100 m. W W ZONA DE PROHIBICION ————————————————|
[
2 Y 1 Y e e o et 2
V<60 Km/h o R i Rl e K e RN e R e R e R e R e R e

MEDIANTE FLECHAS DE RETORNO

T? MENOS UNA FLECHA + ZONA DE PREAVISO ﬁ ZONA DE PROHIBICION

3 VANOS LIBRES SI VE >70Km/h
Sl 70 >VE>80Km/h
5 VANOS LIBRES S| VE>80Km/h

3 VANOS LIBRES SI VE >70Km/h
2 VANOS LIBRES S| VE<70Km/h

1 VANO LIBRE

LONGITUDINALES

BORDE DE CALZADA

=poi0
ARCEN <1,50 m
%ca
ARCEN >1,50 m
EJE
Tuulwm\ﬁu.mli 60 Km/h < V < 100 Km/h
— — |
— 000
2552 2-| V< 60 Km/h
— — — |
— o0
o Il o A e e e e e A o 0 e B e R e R e R L
| 30 B BF RO RR BN BN BR BF BR BF | llﬂaﬂ

DIPUTACION DE BADA]JOZ

AREA DE FOMENTO Y CONTRATACION DE OBRAS
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y VIARIA

PROYECTO DE : PLAN

ADECUACION DE MARGENES EN C.P. BA—096 RV/2015 8
VALDELACALZADA A EX-209

DIBUJADO COMPROBADO :

LOCALIDAD

VALDELACALZADA

PLANO DE . SUSTITUYE : SUSTITUIDO :
SENALIZACION HORIZONTAL

AUTOR DEL PROYECTO : : ESCALA : PLANO Ne

|.T.0.P.
s/E 6.2

CRISTINA BONILLA GOMEZ




“Adecuacion de margenes en C.P BA-096 Valdelacalzada a EX-209”

Documento n° 3.- PLIEGO DE CONDICIONES

Capitulo 3.1.- CONDICIONES GENERALES
Capitulo 3.2.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Capitulo 3.3.- CONDICIONES DE LOS MATERIALES Y DE LAS UNIDADES DE
OBRAS

Subcapitulo 3.3.1.- Materiales basicos
Subcapitulo 3.3.2.- Explanaciones
Subcapitulo 3.3.3.- Conducciones
Subcapitulo 3.3.4.- Firmes

Subcapitulo 3.3.5.- Pavimentos y bordillos
Subcapitulo 3.3.6.- Varios

Capitulo 3.4.- PLAZOS




“Adecuacion de margenes en C.P BA-096 Valdelacalzada a EX-209”

Capitulo 3.1.- CONDICIONES GENERALES

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

1°.- Naturaleza de este Pliego

2°.- Direccion e Inspeccion de las Obras

3°.- Trabajos preparatorios para la ejecucion de las obras
40 - Libro de Ordenes

5°.- Libro de Incidencias

6°.- Ensayos

7°.- Sefalizacion de las obras

8°.- Responsabilidades especiales del Contratista durante la ejecucion de las obras
9°.- Gastos por cuenta del Contratista

100°.- Recepcion de las obras

11°.- Conservacién durante la ejecucién y plazo de garantia
12°.- Liquidacion de las obras

13°.- Contradicciones y omisiones del proyecto

14°.- Condiciones para fijar precios contradictorios

15°.- Conocimiento de las condiciones de trabajo

16°.- Precauciones especiales

17°.- Oficina de obra del Contratista

18°.- Medicién y abono de las obras

Capitulo 3.2.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Art.19°.- Descripcion de las obras

Capitulo 3.3.- CONDICIONES DE LOS MATERIALES Y DE L AS UNIDADES DE OBRA

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

Art.
Art.
Art.

Subcapitulo 3.3.1.- Materiales basicos

20°.- Procedencia y reconocimiento de los materiales
21°.- Materiales a emplear en relleno de zanjas

22°.- Cementos

23°.- Armaduras pasivas a emplear en hormigén armado
24°.- Hormigones

25°.- Mortero y lechada de cemento.

26°.- Obras de hormigdn en masa o armado.

27°.- Encofrados y moldes.

28°.- Betunes y emulsiones asfalticas

29°.- Otros materiales

30°.- Ensayos de los materiales

31°.- Materiales que no retnan condiciones

32°.- Recepcion de materiales

Subcapitulo 3.3.2.- Explanaciones

33°.- Demoliciones
34°.- Excavacion en zanjas, pozos y cimientos
35°.- Rellenos localizados




“Adecuacion de margenes en C.P BA-096 Valdelacalzada a EX-209”

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

Art.
Art.

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

Subcapitulo 3.3.3.- Abastecimiento, saneamiento y demas instalaciones.

36°.- Arquetas y pozos de registro

37°.- Tubos de hormigoén en colectores, desaglies y pasos salvacunetas
38°.- Tuberia de polietileno

39°.- Tubo de fundicion

40°.- Tubos para canalizaciones e instalaciones

Subcapitulo 3.3.4.- Firmes

41°.- Zahorra natural en subbases
42°.- Zahorra artificial en bases

43°.- Riegos de imprimacion

44°.- Riegos de adherencia

45°.- Mezclas bituminosas en caliente
46°.- Mezclas bituminosas en frio

Subcapitulo 3.3.5.- Pavimentos vy bordillos

47°.- Bordillos
48°.- Losetas

Subcapitulo 3.3.6.- Varios

49°.- Transporte adicional

50°.- Agotamiento y entibaciones
51°.- Medios auxiliares

52°.- Otras unidades de obras
53°.- Obras incompletas

54°.- Obras defectuosas

Capitulo 3.4.- PLAZOS

Art.
Art.
Art.

55°.- Plazo de ejecucién
56°.- Plazo de garantia
57°.- Devolucion de fianza




“Adecuacion de margenes en C.P BA-096 Valdelacalzada a EX-209”

CAPITULO 3.1

CONDICIONES GENERALES

Art. 1°.- NATURALEZA DE ESTE PLIEGO

Definicién y alcance:

Este pliego de Condiciones facultativas Especiales constituye el conjunto de normas
e instrucciones necesarias a cumplir para la ejecucion de las obras “Adecuacion de margenes
en C.P BA-096 Valdelacalzada a EX-209'y contiene las condiciones técnicas y econémicas
relacionadas con los materiales y las unidades de obra a las que habra de ajustarse el
contratista.

Estas obras seran realizadas por cuenta de la EXCMA. DIPUTACION DE BADAJOZ,
gue es el organismo promotor del Proyecto.

Por tanto, siempre que se haga referencia en el Pliego a la Administracion o Propiedad,
se entendera en relacion a la EXCMA. DIPUTACION DE BADAJOZ.

Disposiciones aplicables

Para las obras comprendidas en el citado Proyecto, regir4 todo lo establecido en el -
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3)
(M.O.P. 1975) y posteriores modificaciones del mismo, en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Tuberias de Abastecimientos de Agua (M.O.P. 1.974) y en el
Pliego de Prescripciones Técnhicas Generales para Tuberias de Saneamiento de
Poblaciones (M.O.P.T. 1986) y modificaciones posteriores aparecidas en el B.O.E., salvo en
aguellos extremos en los que queda modificado por el presente Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares. (P.P.T.P.).

Se entendera que el contenido de ambos Pliegos (PPTP Y PPTG), regiré para todas
las materias en ellos contenidas, siendo ademas de aplicacién los Pliegos de Prescripciones
Técnicas Generales, Instrucciones, Reglamentos y Normas que se sefialan a continuacion
en todo aquello que sea complementario.

— Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepcion de Cementos
(RC-93). Real Decreto 823/93 de 28 de Mayo (B.O.E. de 22 de Junio de 1.993).

Reglamento de Explosivos (R.D. 2.114/78 de 2 de Marzo de 1.978 - B.O.E. 7.9.78).

Ley 8/1997, de 18 de Junio, de Promocion de la Accesibilidad en Extremadura.

Decreto 8/2003,de 28 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de

Promocion de la Accesibilidad en Extremadura.

- Reglamento de Transporte de Mercancias Peligrosas por Carreteras. Real Decreto
1999/1.979 de 29 de Junio, maodificado por Real Decreto 1677/1.980 de 29 de Agosto y Real
Decreto 1723/1.984 de 20 de Junio.
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- Reglamento Técnico de Lineas Aéreas de Alta Tension (Decreto 3151/68 de 28 de
Noviembre - B.O.E. 27.12.68)

- Reglamento Electronico para Baja Tension (Decreto 842/2002 de 2 de Agosto).

- Reglamento del Ministerio de Industria de 20 de Octubre de 1.966 sobre
Autorizaciones de Instalaciones Eléctricas.

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Saneamiento de
Poblaciones (M.O.P.T. 1.986)

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes
(PG-3) (M.O.P. 1975) y posteriores modificaciones del mismo.

- Instruccion de Hormigon Estructural (EHE).

- Instruccion para la fabricacion y Suministro de Hormigén Preparado EH-PRE-72.
Orden de 10 de Mayo de 1.973

- Instruccion para el proyecto y la ejecucion de obras de hormigon pretensado (EP-
80)

- Norma EM-62 para construcciones metalicas de Instituto Eduardo Torroja.

- Instruccion relativa a las acciones a considerar en el proyecto de puentes de
carreteras. (O.M. de 28 de febrero de 1.972 B.O.E. de 18 de Abril de 1.972)

- "Norma Sismoresistente P.D.S. |I" (Decreto de 30 de Agosto de 1.974, B.O.E. de 21
de Noviembre de 1.974)

- Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra de los apoyos elastoméricos
para puentes de carretera (Publicacion de la D.G.C. de 1.982.

- Recomendaciones para el proyecto y ejecucién de pruebas de carga en puentes de
carreteras.

- Instrucciones de carreteras, 3.1.1.C., 4.1.1.C., 5.2.1.C., 6.1.1.C., 6.2.1.C., 6.3.I.C., ¥
8.3.I1.C.

- Recomendaciones para el control de calidad de obras de carreteras (M.O.P.T. -
1978).

- Manual de control de fabricacion y puesta en obra de mezclas bituminosas
(M.O.P.T.-1.978)

- Recomendaciones para la redaccién de proyectos de plantaciones (M.O.P.T. -
1.984).

- Instruccion para la fabricacion y suministro de hormigon preparado del M.O.P.T.
(EHPRE)

- Instrucciones para el uso de aglomerado
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- Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contrataciéon de Obras del
Estado (P.C.A.G.) de 31 de Diciembre de 1.970

- Ley 30/2007, de 30 de octubre,de Contratos del Sector Publico.

-Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, Real Decreto Legislativo 3/
2011, de 14 de Noviembre.

- Pliego de Condiciones Técnicas Administrativas Particulares y Econdmicas que se
establezcan al contratar las obras.

- Reglamento de los Servicios de Prevencion. Real Decreto 39/1.997 de 17 de Enero.

- Ley de Contratos del Trabajo. Reglamentacion de Trabajo. Disposiciones
reguladoras de la Seguridad Social vigentes.

- Reglamento de Normas U.N.E., de aplicacién en el Ministerio de Obras Publicas y
Transporte.

- Ley 46/1999, de 13 de diciembre, de Aguas.
- Reglamento del Dominio Publico Hidraulico, R.D. 849/86 de 11 de Abril.

- Reglamento General de la Circulacién (R.D. 13/1.992 de 17 de Enero - B.O.E. 31-1-
92).

- Convenio Colectivo Provincial de la Construccion vigente.

- Todas aquellas Normas que sustituyan o complementen las anteriores y que hayan
sido publicadas con anterioridad a la licitacion.

Si se produce alguna diferencia de grado en los términos de las descripciones,
condiciones etc. entre el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y alguna
de las Disposiciones Generales relacionadas en este apartado, sera de aplicacion la mas
exigente.

Las condiciones exigidas en el presente Pliego deben entenderse como condiciones
minimas.

Ademas, habran de cumplirse las condiciones que el Ingeniero Director fije en cada
caso, siempre que no contradigan lo anteriormente exigido.

Art. 2°.- DIRECCION E INSPECCION DE LAS OBRAS

Ingeniero Director de las obras

El Técnico designado por la Administracion o propiedad seréd el encargado de la
direccién, control y vigilancia de la ejecuciéon de las obras y el representante de la misma
ante el contratista. Pudiendo delegar el control y la vigilancia en persona que se designe.

Representante del Contratista
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Adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designard una persona con
titulacion suficiente, que asuma la direccién interna de los trabajos que se ejecuten y que
actlie como representante suyo ante la Administracion o Propiedad, a todos los efectos que
se requieran durante la ejecucion de las obras. Dicha persona debera ser aceptada por el
Ingeniero Director, residir en un punto préximo al trabajo, y no podra ausentarse sin ponerlo
en conocimiento del Ingeniero Director de las Obras.

Ordenes al Contratista

Las ordenes al contratista podran darse verbalmente o por escrito y en este ultimo
caso seran numeradas correlativamente segun el Libro de Ordenes que deberd estar
permanentemente en el lugar de las obras. El Contratista o su representante quedara
obligado a firmar el recibo en el duplicado de la orden.

Art. 3°.- TRABAJOS PREPARATORIOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El conjunto y totalidad de las obras han de quedar terminadas en el plazo de tiempo
marcado como PLAZO DE EJECUCION, ajustandose en cuanto a plazos parciales a lo
especificado en las condiciones del Concurso, y caso que no se especificara, a cuanto mas
adelante se exige.

Comprobacion del replanteo

La ejecucion del contrato comenzara con el acta de comprobacion del replanteo. A
tales efectos dentro del plazo que se consigne en el contrato, que no podra ser superior a un
mes desde la fecha de su formalizacion , se iniciaran en presencia del adjudicatario o de su
representante los trabajos de comprobacion del replanteo de la obra, extendiéndose al
formalizarlos la correspondiente ACTA, que reflejara la conformidad o disconformidad del
replanteo respecto al Proyecto. Si reflejara alguna variacién, deberd ir acompafiada de un
nuevo presupuesto valorado a los precios del contrato.

Comienzo de las obras

Salvados los inconvenientes que queden reflejados en el Acta de Comprobacion de
Replanteo se procedera a su firma, quedando enterado el Contratista de la fecha del
comienzo de las obras por el hecho de suscribirla. El conjunto del plazo de ejecucion se
contara desde el dia siguiente al de la fecha de dicha Acta.

Programa de trabajo y Plan de Seguridad y Salud

El programa de trabajo se entregaria en el plazo que media entre la firma del
contrato y la del Acta de Comprobacion del Replanteo, juntamente con el Plan de Seguridad
y Salud aprobado por el Coordinador de Seguridad, elegido segun especificaciones del
Pliego de Clausulas Administrativas que rijan en el momento de la presentacién de
proposiciones. Se facilitaran asi mismo los datos necesarios para que la Administracion
realice el escrito de Aviso Previo a la Direccidén de Seguridad y Salud Laboral.
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El Programa de trabajo, que consistira en el desarrollo detallado del Plan de Obras
contenido en la Propuesta sin mas modificaciones esenciales que las que pueden derivarse
del Acta de Comprobacién del Replanteo, o de las 6rdenes escritas del Ingeniero Director de
las Obras, incluird los siguientes puntos:

- Fijacion de las clases de obras que integre el Proyecto e indicacién del volumen de
las mismas.

- Estimacioén en dias utiles de trabajo de los plazos parciales de las diversas clases
de obras.

- Valoracion mensual y acumulada, sobre la base de los precios de la licitacion.

- Gréfico de las diversas actividades, en un diagrama de espacios - tiempos.

Cuando en el programa de trabajo se deduzca la necesidad de modificar cualquier
condiciébn contractual, el Programa debera ser contradictoriamente aprobado por el
Contratista y el Ingeniero Director. Para tal fin se acompafiard la correspondiente propuesta
de modificacion.

Los plazos parciales que se fijen en el programa de trabajo aprobado se entenderan
como integrantes del contrato a efectos de su exigibilidad.

Maguinaria de obra.

El Contratista queda obligado a situar en la obra, los equipos de maquinaria que se
obligd a aportar en la licitacion y que la Administracion o Propiedad considere necesario
para el desarrollo de las mismas. La maquinaria y demas elementos de trabajo quedaran
adscritos a la obra durante el curso de ejecucién de las unidades en que han de utilizarse,
en la inteligencia de que no han de retirarse sin consentimiento expreso de la Administracién
o Propiedad, debiendo ser reemplazadas las maquinas averiadas que exijan para su
reparacion plazo superior a dos (2) meses.

Art. 4°.-LIBRO DE ORDENES .

El "Libro de Ordenes" sera diligenciado previamente por el servicio a que esté adscrita
la obra, se abrira en la fecha de comprobacion del replanteo y se cerrara en la recepcion
definitiva.

Durante dicho lapso de tiempo estard a disposicion de la direccion, que, cuando

proceda,

anotara en él las 6&rdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas,
autorizandolas

con su firma.

Efectuada la recepcion definitiva, el "Libro de Ordenes" pasard a poder de la
Administracion, si bien podra ser consultado en todo momento por el contratista.

Art. 5°.-LIBRO DE INCIDENCIAS .

Constaran en él todas aquellas circunstancias y detalles relativos al desarrollo de las
obras que el Director considere oportunos, y entre otros, con caracter diario, los siguientes.

- Condiciones atmosféricas generales.
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- Relacion de trabajos efectuados, con detalle de sulo calizacién dentro de la obra.

- Relacion de ensayos efectuados, con resumen de los resultados o relacion de los
documentos en que éstos se recogen.

- Relacion de maquinaria en obra con expresion de cual ha sido activa y en que tajo y
cual meramente presente y cual averiada y en reparacion.

- Cualquier otra circunstancia que pueda influir en la calidad o en el ritmo de ejecucién
de la obra.

El "Libro de Incidencias" permanecera custodiado por la Direccion de las Obras.
Con objeto de sistematizar la informacion anterior, el Ingeniero Director podraordenar

gue estas incidencias figuren en Partes de Obra Diarios, que se custodiaran ordenados como
Anejo al "Libro de Incidencias".

Art®. 6°.- ENSAYOS

La Administracién podra exigir cuantas pruebas, ensayos y analisis estime oportuno,
para comprobar la calidad de los materiales, maquinaria y aparatos utilizados, asi como la
idoneidad de las obras ejecutadas, siendo potestativo del Director elegir los laboratorios
donde deberan realizarse aquellos.

Todos los gastos originados por estos conceptos correran por cuenta del Contratista,
hasta el limite del uno por ciento (1%) del Presupuesto de Ejecucion Material, por estar
incluidos en los costes indirectos.

Superada esta cifra, el Contratista estara obligado a abonar los gastos originados por
las pruebas, ensayos y analisis, cuando del resultado de los mismos se deduzca que la
unidad ensayada no cumple los requisitos exigidos, abonandosele los ensayos restantes.

Se estard a lo dispuesto en el articulo 104.3 del Pliego General PG-3 en cuando a
los ensayos necesarios para comprobar vicios o defectos de construccion ocultos.

Art. 7°.- SENALIZACION DE LAS OBRAS

La sefializacion y el balizamiento durante la realizacion de las obras, seran de cuenta
del Contratista, siendo el responsable directo de cualquier accidente que se produzca y sea
debido a una deficiente sefializacion de las mismas.

Durante el periodo de ejecucién de las obras, se tendrd en cuenta lo previsto en la
Clausula numero 23 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la contratacion
de Obras del Estado.

También se tendra en cuenta lo dispuesto en la Orden Ministerial de 31 de Agosto de
1.987, Instruccion 8.3.1.C. sobre Sefalizacién y Balizamiento de obras.
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Art. 8°- RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATI STA DURANTE LA
EJECUCION DE LAS OBRAS

Darfios v perjuicios

El contratista serd responsable, durante la ejecucion de las obras, de todos los
dafios y perjuicios, directos e indirectos que puedan ocasionarse a cualquier persona,
propiedad o servicio, publico o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o
negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organizacion de las obras.

Objetos encontrados

El contratista sera responsable de todos los objetos que se encuentren o descubran
durante la ejecucion de la obra, debiendo dar inmediata cuenta de los hallazgos al Ingeniero
Director, y colocarlos bajo su custodia.

Evitacién de contaminaciones

El contratista adoptard las medidas necesarias para evitar la contaminacion, por
efecto de los combustibles, aceites, ligantes, o cualquier otro material que pueda ser
perjudicial.

Personal del Contratista

El Ingeniero Director podra prohibir la permanencia en la obra, del personal del
Contratista, por motivo de faltas de obediencia y respeto, o a causa de actos que
comprometan o perturben la marcha de los trabajos.

El Contratista podra recurrir si entendiese que no hay motivo fundado para dicha
prohibicion.

Medidas de proteccién

El contratista protegera todos los materiales y la propia obra, contra todo deterioro y
dafos durante el periodo de construccién, y almacenara y protegerd contra incendios todos
los materiales inflamables, explosivos etc., cumpliendo todos los Reglamentos aplicables.

Seqguridad vy Salud

El contratista asume la responsabilidad de cumplimiento del Reglamento de
Seguridad y Salud.

Tramitaciones oficiales

El contratista se encargara de todo lo concerniente a las tramitaciones oficiales de
permisos, autorizaciones de paso, concesiones, etc. La gestion de tramitacion, hasta
conseguir las autorizaciones necesarias, son de exclusiva responsabilidad del contratista y
de los técnicos que le auxilian, de tal modo que las instalaciones no seran recibidas en tanto
no consten, ante la Administracion o la Propiedad, las Autorizaciones Oficiales, debiendo

10




“Adecuacion de margenes en C.P BA-096 Valdelacalzada a EX-209”

respetar en la ejecucion de las obras que den lugar a tales permisos o autorizaciones,
cuanto exijan los distintos reglamentos Oficiales.

En los precios se entienden incluidos en los costes indirectos, los gastos que pudiera

llevar consigo la gestion y tramitacion de tales autorizaciones. Todo ello sin menoscabo de
las obligaciones que sean competencia de la Direccion de las obras.

Cumplimiento de plazos vy penalidades por demora

El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo total de ejecucion de las
obras establecido en el Contrato y de los plazos parciales que fije la Administracion o
Propiedad al Aprobar el Programa de Trabajo formulado.

Si llegado el término de alguno de los plazos parciales o del total, el Contratista
hubiera incurrido en demora por causas imputables al mismo, la Administracién podra optar
indistintamente por la resolucion del contrato, o por la imposicién de penalidades especiales
previstas en la legislacion vigente (Reglamento General de Contratacion del Estado). Si el
retraso fuera producido por motivos inevitables cuando asi lo demuestre el Contratista y
ofrezca cumplir su compromiso con una prérroga del tiempo de ejecucion, la Administracion
podra concederle la que prudencialmente estime.

Subcontratista o Destajista

El Adjudicatario o contratista general, podra dar a destajo o sub-contrato cualquier
parte de la obra, pero con previa autorizacién de la Direccion de la obra.

La obra que el contratista puede dar a destajo no podréa exceder del veinticinco por
ciento (25%) del valor total del contrato, salvo autorizacion expresa de la Direccion de la
obra.

La Direccién de la obra esta facultada para decidir la exclusion de un destajista por
no reunir las necesarias condiciones. Comunicada esta decision al Contratista, éste debera
tomar las medidas precisas e inmediatas para la rescision de este destajo.

El contratista, serd siempre responsable ante la Administracion, de todas las

actividades del destajista y de las obligaciones derivadas del cumplimiento de las
condiciones expresadas en este Pliego.

Art. 9°.- GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA

Seran de cuenta del contratista, siempre que en el Contrato no se prevea
explicitamente lo contrario, los siguientes gastos:

- Los gastos de proteccién de acopios y de la propia obra contra todo deterioro, dafio
o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y
carburantes.

- Los gastos de suministro, colocacién y conservacion de sefales y demas recursos
necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras.
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- Los gastos de retirada de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza
general de la obra a su terminacion y de limpieza y evacuacion de desperdicios y basuras.

- Los gastos de montaje, conservacion y retirada de instalaciones para el suministro
de agua y energia eléctrica necesarias para las obras.

- Los gastos de retirada de los materiales rechazados y correccion de las
deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y
pruebas.

- Los gastos que origine, toda la gestion y tramitacion de autorizaciones oficiales.

- Los gastos de vigilancia, temporal o permanente, de la Administracion o Propiedad,

si en el desarrollo de las obras da lugar a ello, por incumplimiento de 6rdenes, o mala
ejecucion de las unidades.

Art. 10°.- RECEPCION DE LAS OBRAS

Una vez terminadas las obras, se procedera a su recepcion, levantando Acta de la
misma, de acuerdo con lo previsto, al respecto, por el vigente R.G.C.E.

Transcurrido el plazo de garantia, fijado en el Contrato, se devolvera la fianza si
procede, en la forma y condiciones establecidas en la legislacion vigente.

Art. 11°.- CONSERVACION DURANTE LA EJECUCION Y PLAZ O DE GARANTIA

El Adjudicatario queda comprometido a conservar a su costa, hasta que sean
recibidas todas las obras objeto del contrato.

Durante el plazo de garantia debera realizar cuantos trabajos sean necesarios para

mantener las obras ejecutadas en perfecto estado. Los gastos que originen estos trabajos
seran siempre a cargo del Contratista.

Art. 12°.- LIQUIDACION DE LAS OBRAS

Recibidas las obras, se procedera a su liquidacién, en la forma y condiciones
establecidas por la legislacion vigente.

Art. 13°.- CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO

Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los planos, o viceversa,
habra de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos. En caso de
contradicciones entre los planos y Pliego de Condiciones, prevalecerd lo prescrito en este
altimo.

Las omisiones en Planos y Pliego de Condiciones o las descripciones erréneas de
los detalles de la obra que sean indispensables para llevar a cabo el espiritu e intencion
expuesto en los Planos y Pliego de Condiciones, 0 que por uso y costumbre, deban ser
realizados, no s6lo no eximen al contratista de la obligacion de ejecutar estos detalles de
obras omitidos o errbneamente descritos, sino que, por el contrario, deberan ser ejecutados
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como si hubiera sido completa y correctamente especificados en los Planos y Pliego de
Condiciones.

Art. 14°.- CONDICIONES PARA FIJAR LOS PRECIOS CONTR ADICTORIOS

Si se diese la necesidad de fijar algln precio contradictorio entre la propiedad y el
Contratista, este precio debe fijarse con arreglo a lo establecido en las condiciones
generales y siempre de acuerdo con las bases de precios del presente Proyecto,
modificadas por el coeficiente de adjudicacién. En caso de no existir precios base, se
adecuaran a las condiciones de mercado a fecha de la adjudicacién.

La fijacion del precio, habrd de hacerse antes de que se ejecute la obra a que
hubiera de aplicarse.

Art. 15°.- CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRABA JO

El contratista, al ser adjudicatario de las obras de construccién del presente
Proyecto, da a entender al hacer el correspondiente contrato que ha inspeccionado y conoce
perfectamente el lugar donde se construiran las obras y tiene perfecto conocimiento de
todas las condiciones relativas a los trabajos, ha estudiado y verificado cuidadosamente los
planos y demas documentos del Proyecto, quedando entendido que ha hecho la proposicion
y suscribe
el contrato con entero conocimiento de las dificultades que puedan presentarse por todo lo
cual no habréa lugar a reclamacion de parte suya, por ninguna causa.

Art. 16°.- PRECAUCIONES ESPECIALES

En todo lo referente a las condiciones de drenaje, heladas, incendios, uso de
explosivos etc., durante la ejecucion de las obras, se estara a lo establecido en el articulo
104.10 del P.G.-3, y a las 6rdenes del Ingeniero Director.

Art. 17°.- OFICINA DE OBRA DEL CONTRATISTA

Como complemento de la clausula 7 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado, se establece la obligacién, por parte
del Contratista, de poner a disposicion del Ingeniero Director de las Obras, las dependencias
suficientes, dentro de su oficina de obra, para las instalaciones necesarias de control.

Art. 18°.- MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS

Cada unidad de obra, se medira y abonara segun lo indicado en el correspondiente
articulo del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Si ho hay indicacion
alguna se estard a lo dispuesto en los Cuadros de Precios y al Pliego General P.G.-3.
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CAPITULO 3.2

DESCRIPCION DE LAS OBRAS
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CAPITULO 3.2

DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Art. 19°.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Las obras comprendidas son las que se especifican en el apartado de la Memoria.
(Descripcion de las obras).

CAPITULO 3.3

CONDICIONES DE LOS MATERIALES Y DE LAS UNIDADES DE OBRA

3.3.1.- MATERIALES BASICOS

Art. 20°.- PROCEDENCIA Y RECONOCIMIENTO DE LOS MATE RIALES

Reconocimiento de los materiales

Los materiales que se empleen en las obras, procederan de los puntos que
convenga el contratista, siempre que retnan las condiciones que al respecto se establece
en este Pliego.

Reconocimiento de los materiales

Los materiales a emplear en los diferentes tajos, han de ser previamente
reconocidos y aceptados por el Técnico Director de las obras, debiendo rechazarse en caso
de deducirse asi, de los ensayos o calicatas pertinentes, asi como de la simple inspeccion
ocular del mismo.

Todos los gastos de recepcion y comprobacion seran de cuenta del Contratista.

Art. 21°.- MATERIALES A EMPLEAR EN RELLENO DE ZANJA S.

Los materiales a emplear seran:
A) ZANJAS PARA CONDUCTOS DE ABASTECIMIENTO:

1) Primeramente una tongada de arena cuya finalidad ser& eliminar las irregularidades que
presente la rasante obtenida al excavar la zanja, y actuar como cama para el asiento de
la conduccién. La arena sera fin, de rio, quedando limitados los tamafios de sus granos
por los tamices 5 y 0,080 UNE. no presentando terrenos de arcilla, materia organica ni
material que flote en un liquido de peso especifico 2,0.
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2) Se dispondra una tongada de material adecuado o arena (segun plano de secciones
tipo) hasta veinticinco (25) cms. sobre la generatriz superior del tubo, que podra ser de
préstamos si los productos de la excavacidn no son considerados aptos. No se
considerardn aptos si contienen piedras de tamafio superior a dos (2) cms.

3) Colocada y compactada la tongada anterior se procederd al relleno definitivo de la zanja
con hormigon.

B) ZANJAS PARA CONDUCTOS DE SANEAMIENTO:

Cuando los productos extraidos en la excavacion se estimen adecuados para el
relleno se procederd a efectuarlo con los propios productos obtenidos en la apertura de la
zanja.

Si debido a las caracteristicas del terreno por el que discurre la conduccion, se
considera que los productos de la excavacion no son aptos para el relleno, al menos en las
primeras tongadas, se procedera a realizarlo en dos fases.

En la primera se dispondra una tongada de material de préstamos que se estime
adecuada para tal fin con tamafios no superiores a los 5 cms. y de espesor el indicado en
los planos correspondientes. Colocada y compactada esta tongada se procederd al relleno
definitivo de la zanja con los productos obtenidos en la excavacion.

Art. 22°.- CEMENTOS

El Ingeniero Director podr4 ordenar el empleo de cemento | 6 Il, pudiendo cambiar
1, 1V, V 6 VI de forma justificada, sin que tal cambio pueda suponer incremento en el precio
de las unidades en que intervenga el cemento y debera cumplir la Norma UNE 80.301-88.

Sera de aplicacion lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para la Recepcién de Cementos (RC-97; RD 1311/1.988, de 22 de Octubre, B.O.E. de 4 de
Noviembre de 1.988), y en la Instruccién de hormigon estructural EHE .

El cemento cumplird las condiciones especificadas en el Articulo 202 del PG3,
actualizado segun la Orden del 27 de Diciembre de 1.999 del Ministerio de Fomento.

El cemento a utilizar como filler de aportacién en las mezclas bituminosas en caliente,
sera del tipo I, clase 35, o el que ordene el Ingeniero Director, en las proporciones que se
determine en la férmula de trabajo definitiva, y cumplird en la misma forma lo indicado en el
Pliego antes citado y en las Normas correspondientes indicadas en el apartado 100.3. del
presente PPTP.

El valor del cemento como filler de aportacién esta incluido en el precio de la mezcla
bituminosa en caliente, por lo tanto no es una unidad de abono independiente.

Art. 23°.- ARMADURAS PASIVAS A EMPLEAR EN HORMIGON ARMADO

Sera de aplicacion lo dispuesto en el articulo 600 del Pliego General de Condiciones,
P.G.-3, y en la Instruccién EHE. En caso de existir discrepancia entre las especificaciones
de ambos Documentos, prevalecera la que se estime mas restrictiva.
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Se utilizaran barras de acero corrugado, de alta adherencia, del tipo B500S de la
Instruccion de Hormigon Estructural (EHE), de limite elastico superior a quinientos Newton
por mm2 (500 N/mm?2).

El nivel de control de calidad sera normal en todos los casos.

Art. 24°.- HORMIGONES

Sera de aplicacion lo dispuesto en el articulo 610 del Pliego General de Condiciones,
P.G.-3, y en las Instrucciones EHE. En casos de existir discrepancias entre las
especificaciones de estos Documentos, prevalecerd la que se estime mas restrictiva.

La EHE no admite hormigones en masa de resistencia inferior a los 20 N/mm2 (es
decir el antiguo H-200). Respecto a los hormigones armados o0 pretensados no admiten
resistencias inferiores a los 25 N/mm2. Hormigones mas pobres sélo se admiten para
elementos no estructurales como hormigones de limpieza y similares.

El control de los componentes se realiza de acuerdo con el articulo 81, y también
son de aplicacion las exigencias de los articulos 26 para el cemento, 27 para el agua, 28
para los aridos y 29 para los aditivos y adiciones.

En todos los casos, el control de la ejecucion del hormigon, se realizard a nivel
normal, entendiéndose que se controlara tanto la resistencia como la consistencia.

La medicidén y abono se realizara por metro cubico (m3) colocados en obra medidos
sobre plano.

Art. 25°.- MORTEROS Y LECHADAS DE CEMENTO

En todo lo referente a morteros y lechadas de cemento, sera de aplicacién todo lo
gue al respecto establezca el Pliego General de Condiciones, P.G.-3, y Art. 612 y a las
ordenes que dicte el Ingeniero Director de las Obras.

Art. 26°.- OBRAS DE HORMIGON EN MASA O ARMADO

Serad de aplicacién todo lo dispuesto en el articulo 630 del Pliego General de
Condiciones, P.G.-3.

El control de calidad se realizara a nivel normal en todos los casos.

La medicion y abono se realizara segun lo establecido para cada una de las distintas
unidades que constituyen la obra, considerados individualmente.

La obra deber& quedar perfectamente terminada, a juicio del Ingeniero Director.

Art. 27°.- ENCOFRADOS Y MOLDES

Serad de aplicacién todo lo dispuesto en el articulo 680 del Pliego General de
Condiciones, P.G.-3
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Se considerara un unico tipo de encofrados para paramentos Vistos.

Se mediran por m2 de superficie de hormigdn medidos s/planos, no seran objeto de
abono medicion aparte, por estar incluido en el precio del hormigon.

Art. 28°.- BETUNES Y EMULSIONES ASFALTICAS

Seran de aplicacion lo dispuesto en los articulos 211 a 213 del Pliego General de
Condiciones, P.G.-3

El betdn asféltico a emplear en mezclas bituminosas en caliente sera el B-60/70.

El Contratista comunicara al Ingeniero Director, con suficiente antelacion, la forma de
transporte que va a utilizar, con objeto de obtener la aprobacion correspondiente. En ningun
momento, durante las operaciones de transporte, manipulacion o empleo, se sobrepasara la
temperatura de 160°C., para evitar su oxidacién. Para ello, el Contratista dispondra
termometros adecuados en los lugares que sea necesario, incluidos los que le sean indicados
por el Director de las Obras. Toda partida que no cumpla esta limitacion sera rechazada.

Asi mismo, durante la ejecucion de las obras, se observara un estricto cumplimiento

de las "Recomendaciones para fabricacion y puesta en obra de Mezclas bituminosas"”, editadas
por la Direccion General de Carreteras.

Art. 29°.- OTROS MATERIALES

Los demas materiales, que sin especificarse en el presente Pliego, hayan de ser
empleados en la obra, seran de primera calidad, y no podran utilizarse sin antes haber sido
reconocidos por el Ingeniero Director, que podra rechazarlos si no reunieran, a su juicio, las
condiciones exigidas para el fin que motivara su empleo.

Art. 30°.- ENSAYOS DE LOS MATERIALES

No se procedera al empleo de los materiales, sin que antes sean examinados y
aceptados en los términos y forma que prescriba el Ingeniero Director de las obras, salvo lo
gue se disponga en contrario para casos determinados en el presente Pliego.

En el caso de materiales para los que no se define el nimero de ensayos a realizar,
se actuara de acuerdo con las instrucciones del Ingeniero Director de las obras.

Las pruebas y ensayos prescritos en este Pliego se llevaran a cabo por el Ingeniero
Director de la obra, o por persona en quien al efecto delegue. En el caso de que al
realizarlos no se hallase el contratista conforme con el nimero de ensayos realizados o los
procedimientos seguidos, se someterd la cuestién al Laboratorio Central de Ensayos de
Materiales de Construccion perteneciente al Centro de Estudios y Experimentacion de Obras
Publicas, siendo obligatorio para ambas partes los resultados que en él se obtengan y las
conclusiones que se formulen.

Art. 31°.- MATERIALES QUE NO REUNAN CONDICIONES
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Cuando los materiales no fuesen de la calidad prevista en este Pliego, no tuvieran la
preparacion en él exigida, o cuando a falta de prescripciones formales de aquel, se
demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Ingeniero Director dara orden al
Contratista para que, a su costa, los reemplace por otros que satisfagan las condiciones
necesarias para el fin a que se destinan.

Art. 32°.- RECEPCION DE MATERIALES

La recepcién de los materiales, no excluye la responsabilidad del Contratista para la
calidad de los mismos, que quedara subsistente hasta que se reciban definitivamente las
obras en que se hayan empleado.
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SUBCAPITULO 3.3.2

EXPLANACIONES
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3.3.2.- EXPLANACIONES

Art. 33°.- DEMOLICIONES

Se diferencian tres tipos de demoliciones:

- Demolicién de edificios. La medicién de este tipo de demolicion, a efectos de
abono, se realizara con las dimensiones exteriores de la edificacion en metros cubicos (m3).

- Demolicién de obras de fabrica, de hormigén en masa o armado. La medicién a
efectos de abono sera la de los metros cubicos (m3) realmente demolidos medidos sobre
perfil.

- Demolicion de firmes rigidos, acerados o fabrica de ladrillo macizo o de
mamposteria. La medicion a efectos de abono, serd la de los metros cubicos (m3)
realmente demolidos medidos sobre perfil.

Su ejecucion incluye las operaciones siguientes:

- Demolicion.

- Retirada de los productos resultantes.

Las operaciones se realizaran de acuerdo a las siguientes especificaciones:

El equipo necesario para la ejecucion de las obras deberd ser aprobado por el
Ingeniero Director, y habra de mantenerse en todo momento en condiciones satisfactorias

de trabajo.

La demolicion se llevar4 a cabo en las zonas y con la profundidad que sefale el
Ingeniero Director de las Obras.

Una vez concluida la demolicion, se procederd a la retirada de los productos

resultantes que no sean aprovechables, que se transportaran al vertedero o lugar que
indique el Ingeniero Director.

Art. 34°.- EXCAVACION EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS

Se estara a lo dispuesto en el articulo 321 del Pliego General de Condiciones. PG-3.

La Excavacion de la zanja y de los pozos de ejecutard ajustandose a las
dimensiones y perfilado que conste en el Proyecto o que indique el Ingeniero Director de las
obras. Cuando sea preciso establecer entibaciones, estas seran por cuenta del Contratista.

No se procedera al relleno de excavaciones, sin previo reconocimiento de las

mismas y autorizacion escrita del Ingeniero Director de las obras. En la obra se extendera
acta de este reconocimiento que firmard el Ingeniero Director y el contratista.
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No seran de abono los excesos de excavacion producidos por desprendimiento s 0
voladuras sin su posterior relleno.

La tierra vegetal procedente de la capa superior de las excavaciones no podra
utilizarse para el terraplenado de las zanjas.

Debera transportarse seguidamente a vertedero. En todo caso, el Ingeniero Director
de las obras fijara el limite de excavacién a partir del cual la tierra excavada podra
conservarse en las proximidades de las zanjas para ser utilizadas en el relleno de las
mismas.

La ejecucion de la zanja para emplazamiento de la tuberia se ajustara a las
siguientes normas:

1°.- Se marcara sobre el terreno su situacion y limites, que no debera exceder de los
gue establece el proyecto y que seran los que han de servir de base para el abono.

2°.- Las tierras procedentes de las excavaciones se depositardn a una distancia
minima de un metro (1), del borde de las zanjas y a un solo lado de éstas.

3°.- Se tomaran precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las zanjas
abiertas.

4°.- Las excavaciones se entibaran cuando el Ingeniero Director de las obras lo
estime necesario, asi como también los edificios situados en las inmediaciones en
condiciones tales que hagan temer alguna averia. Todo ello a juicio del expresado Ingeniero
Director de las obras.

59.- Deberan respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las
zanjas, disponiendo los apeos necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales
conceptos lo ordenara el Ingeniero Director de las obras.

6°.- Los agotamientos que sean necesarios se haran reuniendo las aguas en pocillos
construidos para tal fin, y los gastos que se originen seran por cuenta de la Contrata.

7°.- alcanzada la profundidad prevista y regularizado el fondo hasta obtener la
rasante, se efectuara reconocimiento por el Ingeniero Director de las obras. Si éste estima
necesario aumentar la cota de excavacion el Contratista no tendra derecho a nuevo precio
para tal excavacion, la cual ejecutara el mismo precio que la anterior.

8°.- La preparacion del fondo de las zanjas requerira las operaciones siguientes:

Rectificado del perfil longitudinal, recorte de las partes salientes que se acusen tanto
en planta como en alzado, relleno con arena de las depresiones y apisonado general para
preparar el asiento de la obra posterior debiéndose alcanzar una densidad del noventa por
ciento (90%) de la Proctor Normal.

9°.- Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas establecera el contratista
sefales de peligro, especialmente por la noche.

10°.- Los apeos y entibaciones no se levantaran sin orden expresa del Ingeniero
Director de las obras.
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En el precio de la unidad esté incluido, la excavacion, nivelacién y refino de la solera
de la zanja 0 pozo excavado, el transporte de los productos extraidos al vertedero o lugar de
empleo que fije el Ingeniero Director, y la entibacidon y agotamiento que fuera preciso
realizar.

Art. 35°.- RELLENOS LOCALIZADOS

Se estara a lo dispuesto en el articulo 332 del Pliego General de Condiciones P.G.-3
1.- DEFINICION:

Se definen como obras de relleno de zanjas las consistentes en la extension y
compactacion de los materiales terrosos soleccionados procedentes de préstamos o
procedentes de la excavacion.

Su ejecucion incluye las operaciones siguientes:

- Formacién del relleno.
- Humectacion.
- Compactacion.

Todo ello realizado de acuerdo con las presentes especificaciones y con los datos
del proyecto.

MATERIALES:

Los materiales a utilizar seran definidos, para estas obras en los planos y en este
Pliego de Condiciones del Proyecto y cumplirdn las prescripciones que para ellos se fijan en
los mismos.

EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS:

El equipo necesario para la ejecucion de las obras, debera ser aprobado por el
ingeniero Director de las mismas, y habra de mantenerse en todo momento, en condiciones
de trabajo satisfactorias.

EJECUCION DE LAS OBRAS:

El relleno de las zanjas se ejecutard por tongadas de espesor no superior a
veinticinco centimetros (25 cms.), que se compactaran hasta alcanzar una densidad al
menos igual a la del terreno contiguo y en todo caso superior al hoventa y cinco por ciento
95%) de la densidad del Proctor Normal.

LIMITACIONES DE LA EJECUCION:

Los rellenos se ejecutaran cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea

superior a dos grados centigrados (2°C), debiendo suspenderse los trabajos cuando la
temperatura descienda por debajo de dicho limite.
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SUBCAPITULO 3.3.3

ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO Y DEMAS INSTALACIONES
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3.3.3.- ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO Y DEMAS INSTAL ACIONES

Art. 36°.- ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO

Sera de aplicacion lo dispuesto en el articulo 410 del Pliego General de Condiciones
P.G.-3.

La unidad debera de ejecutarse de acuerdo con las especificaciones contenidas en
los planos y las 6rdenes que dicte el Ingeniero Director.

En el precio, estan incluidos todos los materiales y operaciones necesarios para el

perfecto acabado de la unidad, que se sometera a juicio del Ingeniero Director.

Art. 37°- TUBOS DE HORMIGON EN COLECTORES, DESAGUES Y PASOS
SALVACUNETAS.

Se estard a todo lo que al respecto se especifica en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Tuberias de Saneamiento de Poblaciones, del M.O.P.U.

La tuberia a emplear sera de hormigdon centrifugado de primera calidad. La unidad se
ejecutard de acuerdo con lo especificado en los planos del Proyecto, y con las érdenes que
al respecto dicte el Ingeniero Director.

En el precio de la unidad esta incluido, ademés del propio tubo, la parte proporcional
de juntas, la colocacion del tubo, la parte proporcional de conexionado a pozos, y los gastos
derivados de pruebas, etc.,

El Director, podra ordenar la sustitucion de los tubos de hormigdn previstos, por

tubos de fibrocemento de igual didmetro, especialmente construidos para saneamiento, esta
circunstancia no supondra alteracion alguna del precio de la unidad.

Medicion y abono

Se abonara por metros lineales (m.l.) realmente ejecutados, medidos en la obra.

Art. 38°.- TUBERIAS DE POLIETILENO.

Los tubos de polietileno se fabricaran en instalaciones especialmente preparadas
con todos los dispositivos necesarios para obtener una produccion sistematizada y con un
laboratorio minimo necesario para comprobar por muestreo al menos las condiciones de
resistencia y absorcion exigidas al material.

No se admitirAdn piezas especiales fabricadas por la union mediante soldaduras o
pegamentos de diversos elementos.

Los tubos se marcaran exteriormente y de una manera visible con los datos minimos

exigidos en este Pliego de Prescripciones y con los complementarios que juzgue oportuno el
fabricante.
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Art. 39°.- TUBO DE FUNDICION.

Las fundiciones seran de segunda fusién. La fractura presentard un grano fino y
homogéneo. Deberan ser tenaces y duras pudiendo sin embargo, trabajarlas con lima y
buril. No tendré bolsas de aire o huecos, manchas, pelos u otros defectos que perjudiquen a
la resistencia o a la continuidad y buen aspecto de la superficie.

Los agujeros para los pasadores y pernos, se practicaran siempre en taller haciendo
uso de las correspondientes maquinas herramientas. El Ingeniero Director de las obras
podré exigir que los agujeros vengan taladrados segun las normas que fijard en cada caso.

La resistencia minima a la traccion seré de quince kilogramos por Kilometro
cuadrado (15 kg/mmz2).

Las barras de ensayo se sacaran de la mitad de la colada correspondiente o vendran
fundidas con las piezas moldeadas.

Art. 40°.-TUBOS PARA CANALIZACIONES E INSTALACIONES

a) Tubos para telefonia: Cumpliran todas las recomendaciones y especificaciones
exigidas por TELEFONICA DE ESPANA S.A.

b) Tubos para redes eléctricas vy alumbrado publico: Cumplirdn todas las

recomendaciones y especificaciones exigidas por la compafiia suministradora de
electricidad.

Todos los elementos a disponer en las redes de energia eléctrica y alumbrado publico,
estardn sujetas a todas las condiciones que se especifiquen en el correspondiente
proyecto de electrificacion, firmado por técnico competente.
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SUBCAPITULO 3.3.4

FIRMES
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3.3.4.- FIRMES

Art. 41°.- ZAHORRA NATURAL EN SUBBASES

En todo lo que no se haga referencia explicita en este articulo, se estard a lo
dispuesto en el articulo 500 del Pliego General de Condiciones P.G.-3.

Materiales

Salvo indicacibn en contra del Ingeniero Director de las Obras, la curva
granulométrica del material empleado esta comprendida dentro de los husos S-1 6 S-2
(cuadro n° 500.1 del articulo 500.2 del P.G.-3).

El material empleado tendrda un indice de Plasticidad, inferior a seis (6) y un

Equivalente Arena superior a veinticinco (25).

Ejecucion de las obras

El grado de compactacion seré tal, que la densidad conseguida sea como minimo el
cien por cien (98%) de la maxima densidad obtenida en el ensayo Proctor Modificado, segun
la Norma NLT-108/72.

Medicion y abono

Se abonara por metros cubicos (m3) realmente ejecutados medidos sobre perfil.

El precio de la unidad sera inalterable, cualquiera que sea la distancia o recorrido del
transporte.

No se abonaran los excesos que se produzcan por conveniencia del Contratista,

sobre lo que se especifica en las secciones tipo de los planos del proyecto, salvo
consideracién en contra del Ingeniero Director.

Art. 42°.- ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASES

En todo lo que no se haga referencia explicita en este articulo, se estard a lo
dispuesto en el articulo 501 del Pliego General de Condiciones P.G.-3.

Materiales
Salvo indicacion en contra del Ingeniero Director de las Obras, la curva

granulométrica del material empleado estd comprendida dentro de los husos Z-1 6 Z-2
(cuadro n° 501 del articulo 501.2 del P.G.-3).
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El material empleado sera NO PLASTICO y su equivalente de arena superior a
cuarenta y cinco (45).

Ejecucion de las obras

Las operaciones de preparacion del material a emplear se realizaran en central,
cuidando la correcta dosificacion de los distintos tamafios utilizados.

El grado de compactacion seré tal, que la densidad conseguida sea como minimo el

cien por cien (100%) de la maxima densidad obtenida en el ensayo Proctor Modificado,
segun la Norma NLT-108/72.

Medicion y abono

Se abonara por metros cubicos (m3) realmente ejecutados medidos sobre perfil.

El precio de la unidad sera inalterable, cualquiera que sea la distancia o recorrido del
transporte.

No se abonaran los excesos que se produzcan por conveniencia del Contratista,

sobre lo que se especifica en las secciones tipo de los planos del proyecto, salvo
consideracién en contra del Ingeniero Director.

Art. 43°.- RIEGOS DE IMPRIMACION

En todo lo que no se haga referencia explicita en este articulo, se estard a lo
dispuesto en el art. 530 del Pliego General de Condiciones PG-3

Materiales

El ligante bituminoso a emplear ser4 emulsion catidonica de rotura lenta, tipo ECI al
40%. La dotacion la fijara el Ingeniero Director en base a los resultados de las pruebas que
se realicen en obra. Con caracter orientativo se establece en un kilo por metro cuadrado de

superficie a imprimar (1'00 Kg/m2)

El empleo o no, de &rido de cobertura, asi como su dosificacion, quedara
condicionado al juicio del Director.

Medicion y abono

El ligante bituminoso empleado, incluidas las operaciones necesarias para su
extension, se abonara por toneladas (tn) realmente dispuestas en obra, determinadas antes
de su empleo por pesada en bascula debidamente contrastada.

El arido de cobertura, que a juicio del Ingeniero Director sea necesario disponer, no
sera objeto de medicion y abono aparte, por estar incluido en el precio de la unidad de obra.
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Art. 44°.- RIEGOS DE ADHERENCIA

En todo lo que no se haga referencia explicita en este articulo, se estara a lo
dispuesto en el art. 531 del Pliego General de Condiciones P.G.-3

Materiales

El ligante bituminoso a emplear, serd emulsion catidnica de rotura rapida, tipo ECR-1
al 60%. La dotacion la fijara el Ingeniero Director en base a los resultados de las pruebas
gue se realicen en obra. Con caracter orientativo se establece en seis décimas de kilogramo
por metro cuadrado de superficie (0'6 Kg/m2).

Medicion y abono

El ligante bituminoso empleado, incluidas las operaciones necesarias para su
extension, se abonara por toneladas (Tn) realmente dispuestas en obra, determinadas antes
de su empleo por pesada en bascula debidamente contrastada.

Art. 45°.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE.

En todo lo que no se haga referencia explicita en este articulo, se estard a lo
dispuesto en el articulo 542 del Pliego General de Condiciones P.G.-3
Materiales

- Ligante bituminoso: Seran betunes del tipo B 50/70 6 B 80/100 y podran tener un
contenido de caucho si asi se expresa en el Cuadro de Precios n° 2 de este proyecto.

- Arido grueso: Todo el arido grueso procedera del machaqueo y trituracion de piedra
de cantera o grava natural y en cualquier caso el rechazo del tamiz 5 UNE debera contener
como minimo, el setenta y cinco por ciento (75%) en peso de elementos machacados que
presenten dos (2) o més caras de fractura.

El coeficiente de pulido acelerado, sera para el &rido grueso a emplear en la capa de
rodadura, superior a cuarenta centésimas (0'40).

El indice de lajas sera inferior a treinta y cinco (35).

- Arido fino: el contenido de arena natural serd& como méaximo el veinte por ciento
(20%) en peso del total de arido fino, el resto sera de machaqueo.

- Mezcla de &ridos: Tendra un equivalente de arena superior a cuarenta y cinco (45).

Ejecucion de las obras

Previamente a la extension de una capa se debe extender el riego de imprimacion,
en bases, o de adherencia en el caso de contar con una capa asfaltica intermedia, segun las
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especificaciones contenidas en los articulos correspondientes del Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales P.G.-3.

La densidad conseguida después de la compactacion, serd del cien por cien (97%)
de la obtenida en método Marshall.

Medicion y abono

Las mezclas en caliente se mediran y abonardn por metros cubicos (m3) realmente
puesto en obra o su equivalente en toneladas (t), tal como se expresa en el precio
correspondiente en el Cuadro de Precios de este proyecto, y como se deduzcan de los
Planos pertinentes del Proyecto.

No se abonaran los excesos que se produzcan sobre los espesores previstos en las
secciones tipo de este proyecto, salvo 6rdenes dadas por la Direccion Técnica.

Art. 46°.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN FRIO.

En todo lo que no se haga referencia explicita en este articulo, se estard a lo
dispuesto en el articulo 541 del Pliego General de Condiciones P.G.-3
Materiales

- Ligante bituminoso: Sera emulsion asfaltica del tipo ECM-1, que debera cumplir las
especificaciones que al respecto establece el articulo 213 del Pliego General P.G.-3.

- Arido grueso: Todo el arido grueso procedera del machaqueo y trituracion de piedra
de cantera o grava natural y en cualquier caso el rechazo del tamiz 5 UNE debera contener
como minimo, el setenta y cinco por ciento (75%) en peso de elementos machacados que
presenten dos (2) o més caras de fractura.

El coeficiente de calidad, medido por ensayo de Los Angeles, sera inferior a
veinticinco (25).

El coeficiente de pulido acelerado, sera para el arido grueso a emplear en la capa de
rodadura, superior a cuarenta centésimas (0'40).

El indice de lajas sera inferior a treinta y cinco (35).

- Arido fino: el contenido de arena natural serd& como méximo el veinte por ciento
(20%) en peso del total de arido fino, el resto sera de machaqueo.

- Mezcla de aridos: La mezcla de aridos en las proporciones establecidas, y antes de
afadir el ligante, tendra un equivalente de arena superior a cincuenta (50).

Tipo y composicion de la mezcla

Para la capa de rodadura, se empleara una mezcla bituminosa tipo DF-12.
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Antes de comenzar la fabricacion de las mezclas bituminosas, deberd haberse
aprobado por el Ingeniero Director de las Obras, la correspondiente formula de trabajo.

La dotacion de ligante a emplear, para la fabricacion de la mezcla, sera de 135 kgs.
de emulsion tipo ECM-1 por cada metro cubico (m3) de mezcla bituminosa sobre camién.

Equipo necesario para la ejecucion de las obras

El ancho de extendido y el equipo mévil de extendido y compactacién quedara a
juicio del Ingeniero Director de las Obras, una vez analizadas las posibles soluciones al
trafico, durante la ejecucion.

Ejecucion de las obras

Previamente a la extensién de una capa se debe extender el riego de imprimacion,
en bases, o de adherencia en el caso de contar con una capa asfaltica intermedia, segun las
especificaciones contenidas en los articulos correspondientes del Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales P.G.-3.

La densidad conseguida después de la compactacion, sera del cien por cien (100%)
de la obtenida en laboratorio.

Medicion y abono

Las mezclas en frio se medirdn y abonaran por metros cubicos (m3) realmente
puesto en obra o su equivalente en toneladas (t), tal como se expresa en el precio
correspondiente en el Cuadro de Precios de este proyecto, y como se deduzcan de los
Planos pertinentes del Proyecto.

Los aridos, filler y ligante, sea cual sea su clase y posibles adicciones, no seran
objeto de medicién y abono, por estar incluidos en el precio de la unidad de fabricacion y
puesta en obra de mezclas bituminosas en frio.

No se abonaran los excesos que se produzcan sobre los espesores previstos en las
secciones tipo de este proyecto, salvo érdenes dadas por la Direccién Técnica.

La extraccion de las probetas para ensayos, se realizard en presencia del Contratista

o de su representante, que las identificard. Posteriormente aceptara, con su firma, los
resultados obtenidos y realizados por el laboratorio que sefiale el Ingeniero Director.

3.3.5.- PAVIMENTOS Y BORDILLOS

Art. 47°.- BORDILLOS:

Los bordillos seran de Hormigén prefabricado, de 9-10x20 cm..
La longitud minima de las piezas sera de 0.20 ml tanto para alineacion recta

como para alineaciéon en curva. La tolerancia méaxima en estas dimensiones sera de <= 20
mm.
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Art. 48°.- LOSETAS:

Se define como loseta de hidraulica la que se compone de:

- Cara, constituida por la capa de huella, de mortero rico en cemento, arena muy
fina y, en general, colorantes.

- Capa intermedia, que puede faltar a veces, de un mortero analogo al de la cara,
sin colorantes.

- Capa de base, de mortero menos rico en cemento y arena mas gruesa, que
constituye el dorso.
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SUBCAPITULO 3.3.6

VARIOS
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3.3.6.- VARIOS

Art. 49°.- TRANSPORTE ADICIONAL

No sera de abono transporte adicional alguno cualquiera que sea la distancia, por
estar incluido en el precio de las unidades.

Art. 50°.- AGOTAMIENTOS Y ENTIBACIONES

Todos los agotamientos y entibaciones necesarios, para la correcta ejecucion de las
obras, estan incluidos en los precios de las correspondientes unidades.

Art. 51°.- MEDIOS AUXILIARES

No se abonarg, en concepto de medios auxiliares, cantidad alguna, entendiéndose
que el coste de dichos medios esta incluido en los correspondientes precios de las
unidades.

En caso de rescision, los medios auxiliares del Constructor, podran ser utilizados

libre y gratuitamente por la Administracién para la terminacion de la obra, pero quedando al
final de propiedad del Contratista.

Art. 52°.- OTRAS UNIDADES DE OBRAS

Las unidades de obra, que no estando especificadas en el presente Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, hayan de ejecutarse segun lo indicado en otros
documentos del Proyecto, se realizaran empleando materiales de primera calidad, que no
podran utilizarse sin el previo reconocimiento y aprobacion del Ingeniero Director, que los
sometera a cuantos ensayos y pruebas estime oportuno.

La ejecucion de las obras se realizara de acuerdo con las directrices que sefiales el
Ingeniero Director y segun las normas de buena ejecucion.

En cuanto a medicion y abono, si las unidades estan contempladas en el Proyecto se
mediran y abonardn en las unidades y a los precios que figuren en el cuadro de precios
namero uno. Si las unidades no estan recogidas en el Proyecto, las mediciones se
efectuaran en la forma y en la unidad que el Pliego General de Condiciones establezca, y en
su defecto, en la unidad que la practica habitual aconseje. El abono se realizara aplicAndose
un precio contradictorio deducido en base a los precios de los materiales, mano de obra y
maquinaria, que figuran en el anejo de justificacion de precios del Proyecto, o en su defecto
de los precios del mercado.

Art. 53°.- OBRAS INCOMPLETAS

35




“Adecuacion de margenes en C.P BA-096 Valdelacalzada a EX-209"

Cuando por rescision u otra causa, fuera necesario valorar obras incompletas, se
aplicaran los precios del cuadro de precios numero dos, sin que pueda pretenderse la
valoracion de alguna unidad de obra de forma distinta a la de dicho cuadro, ni que tenga

derecho el Contratista a reclamacion alguna, por insuficiencia u omisién, del coste de
cualquier elemento.

Las partidas que figuran en la descomposicion del precio, seran de abono, cuando
esté acopiado en obra la totalidad del material, incluido accesorios, o realizada en su
totalidad las labores u operaciones que determine la definicion de la partida, ya que el
criterio a seguir ha de ser, que solo se consideran abonables fases con ejecucion terminada,
perdiendo el adjudicatario todos los derechos en el caso de dejarlas incompletas.

Igual criterio se seguird para las unidades cuyos precios figuran sin descomposicion,
gue solo se abonaran en su totalidad cuando estén terminadas correctamente, de forma que
al reanudar las obras para su terminacién, no sea preciso efectuar labor u acopio alguno
complementarios.

Art. 54°.- OBRAS DEFECTUOSAS

Si alguna de las obras no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones del
contrato, pero fuera admisible a juicio del Ingeniero Director, podran ser recibidas
provisionalmente y definitivamente en su caso, pero el Contratista quedara obligado a
conformarse, sin derecho a reclamacién con el rebaje de precio que el Ingeniero Director
establezca salvo en el caso en que el Contratista la demuela a su costa y la rehaga con
arreglo a las condiciones del contrato.
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CAPITULO 3.4 PLAZOS

Art. 55°.- PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucién de las obras, sera el que se establezca en el Documento n° 1
de este Proyecto siempre que no se oponga al que figure en contrato de la obra, pues de ser
asi regira el que en ése documento se exprese. El plazo comenzard a contarse a partir del
dia siguiente al de la firma del Acta de Comprobacion de Replanteo.

Art. 56°.- PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia de las obras se establece en UN ANO, contado a partir de la
fecha que figure en el Acta de Recepcion de las obras.

Durante dicho plazo sera de cuenta del Contratista y a su costa, la conservacion de
las obras rechazadas.

Art. 57°.- DEVOLUCION DE FIANZA

Pasado el periodo de garantia, si procede, se devolvera la fianza al Contratista,
previa peticion a la Administracion.

Este Pliego de Condiciones consta de hojas numeradas y ordenadas de la 1 a la 35.

Badajoz, abril de 2015

LA INGENIERO TECNICO DE OBRAS PUBLICAS,

Fdo: Cristina Bonilla Goémez.
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 CAPITULO UNICO
01.01 m3 EXC.ZANJA Y/O PO.TERR. S/CLASIF.
Excavacion en zanja y/o pozos en terreno sin clasificar por medios meca-
nicos, incluso empleo de compresor y explosivos en caso necesario con
agotamiento de agua, incluso carga sobre camion de los productos resul-
tantes de la excavacion.
tramo 1 1 163,000 163,000
1 315,000 315,000
tramo 2 1 176,000 176,000
1 403,000 403,000 1.057,000 7.219,31
1.057,00 6,83 7.219,31
01.03 m3 DEMOLICION DE OBRA DE FABRICA
Demolicion de fabrica existente, de cualquier tipo, incluso precorte con
maquinaria especifica (sierra circular) en caso necesario, corte de armadu-
ras, con acopio del material resultante y retirada, incluso carga, transpor-
te y extendido en vertedero autorizado.
tramo 1 1 1,000 1,500 1,500 2,250
tramo 2 1 1,000 1,500 1,500 2,250 4,500 45,50
4,50 10,11 45,50
01.05 m3 TERRAPLEN CON MATERIAL SELECCIONADO
Terraplén con productos seleccionados procedentes de la excavacion o
prestamo, sin incluir la carga ni el transporte, para formacion de terraple-
nes, con extendido del material en tongadas uniformes de unos 30 cm, hu-
mectacion y compactacion al 95% del p.m., incluso refino de explanadas
con las tolerancias segun pliego y perfilado de taludes.
tramo 1 1 493,000 493,000 493,000 4.989,16
1 28,000 28,000
tramo 2 1 560,000 560,000
1 41,000 41,000 629,000 6.365,48
1.122,00 10,12 11.354,64
01.06 m2 ENCOFRADO DE MADERA PARA ESTRUCTURAS DE HORMIGON
Encofrado de madera compuesto por tableros fenolicos o similares, usado
en encofrado de obras de fabrica, tanto en solera como alzado, para va-
rias puestas, incluso los herrajes y material auxiliar para arriostrar y apun-
talar convenientemente, incluso desencofrado y limpieza del material pa-
ra usos posteriores.
tramo 1 2 1000 1,500 3,000
tramo 2 2 1,000 1,500 3,000 6,000 62,34
6,00 10,39 62,34
01.07 m3 HORMIGON HM-20/20, EMPLEADO EN OBRAS DE FABRICA

Hormigoén tipo hm-20/20, consistencia y ambiente segliin necesidades,
empleado en soleras, alzados, cuerpo de obra, boquillas y pozos de obras
de fabrica, incluso suministro, colocacion y todas las operaciones necesa-
rias para quedar totalmente colocadao de acuerdeo con la norma ehe.

en recubrimiento de tuberia 1 1,000 1,500 1,500 2,250
a deducir tuberia -1 1,000 0,250 3,140 -0,785
en solera de salida 1 2,000 3,000 0,150 0,900
en recubrimiento de tuberia 1 1,000 1,500 1,500 2,250
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
a deducir tuberia -1 1,000 0,250 3,140 0,785
en solera de salida 1 2,000 3,000 0,150 0,900 4,730 295,39
4,73 62,45 295,39
01.08 m TUBERIA ENCHUFE CAMPANA DE HORMIGON ARMADO, @ 100 CM
Tuberia de hormigén armado enchufe campana, o 100 cm y clase minima
¢-90, para obras de drenaje transversal, incluso suministro, montaje, junta
de impermeabilizacion, totalmente colocado y probada su estanqueidad.
tramo 1 1 1,000
tramo 2 1 1,000 2,000 196,36
2,00 98,18 196,36
01.09 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-25/B/20
Hormigén para armar ha-25 n/mm2. , tmax.20 mm., incluido mallazo
20*20*8 mm , elaborado en central, incluso vertido con bomba, vibrado
y colocado. segin normas nte-chl y che.
tramo 1 1 250,00 2,20 0,20 110,00
tramo 2 1 280,00 2,20 0,20 123,20 233,20 17.329,09
233,20 74,31 17.329,09
01.10 u ARQUETA PREFABRICADA PP REGISTRO 45x45x60 cm
Arqueta para alumbrado publico fabricada en polipropileno reforzado sin
fondo, de medidas interiores 45x45x60 cm con tapa y marco de polipropi-
leno, resistencia 125 kN. Colocada sobre cama de arena de rio de 10 cm
de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relle-
no perimetral exterior.
tramo 1 7 7,00
tramo 2 9 9,00 16,00 1.404,48
16,00 87,78 1.404,48
01.11 RETIRADA DE BIONDA Y POSTERIOR COLOCACION
Retirada y posterior colocacion de barrera de seguridad existente.
tramo 1 1 32,00 32,00
tramo 2 1 33,00 33,00 65,00 1.950,00
65,00 30,00 1.950,00
01.12 m2 PAVIMENTO PARA CARRIL BICI
Pavimento para carril bici, formado por dos capas de resistencia com-
puesta de resinas, fibras minerales y componentes solidos con color incor-
porado en la masa .
tramo 1 1 250,00 2,20 550,00
tramo 2 1 280,00 2,20 616,00 1.166,00 8.721,68
1.166,00 7,48 8.721,68
01.13 PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA IMPREVISTOS.
Partida alzada a justificar a precios de proyectos para imprevistos surgi-
dos durante la ejecucion de la obra
1,00 2.500,00 2.500,00
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL CAPITULO 01 CAPITULO UNICO.......oceerieereresnreeaseressseessesesssessasssessasessanes 51.078,79
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 GESTION DE RESIDUOS
02.01 m*® RCDs de naturaleza no pétrea

Tratamiento de residuos de naturaleza no pétrea desde su generacion, in-
cluyendo todos los trabajos nuevos hasta el completo cumplimiento de to-
dos los requerimientos establecidos en el R.D. 105/2008

200,00 4,00 800,00
02.02 u Costes de gestores y permisos de gestion,
Costes de gestores y permisos de gestion, alquileres y elementos de trans-
porte, etc
1 1,000 1,000 200,00
1,00 200,00 200,00
TOTAL CAPITULO 02 GESTION DE RESIDUOS..........cceruereireenrreeressseeesssasssssssssnas 1.000,00
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 03.01 PROTECCION INDIVIDUAL
03.01.01 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amorti-
zable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
8 8,000 8,000 63,44
8,00 7,93 63,44
03.01.02 ud PAR GUANTES DE NEOPRENO
Par de guantes de neopreno. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.
8 8,00 8,00 75,20
8,00 9,40 75,20
03.01.03 ud MONO DE TRABAJO
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodon. Amortizable en un
uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
8 8,000 8,000 137,28
8,00 17,16 137,28
03.01.04 ud GAFAS ANTIPOLVO
Gafas antipolvo antiempafiables, panoramicas, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
8 8,00 8,00 23,84
8,00 2,98 23,84
03.01.05 ud SEMI MASCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97.
16 16,00 16,00 65,12
16,00 4,07 65,12
TOTAL SUBCAPITULO 03.01 PROTECCION INDIVIDUAL...... 364,88
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 03.02 PROTECCION COLECTIVA
03.02.01 ud SENAL TRIANGULAR I/SOPORTE
Sefial de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con tripode tu-
bular, amortizable en cinco usos, i/colocacion y desmontaje. s/ R.D.
485/97.
8 8,000 8,000 169,44
8,00 21,18 169,44
03.02.02 ud SENAL CIRCULAR I/SOPORTE
Senal de seguridad circular de didmetro 60 cm., normalizada, con tripode
tubular, amortizable en cinco usos, i/colocacion y desmontaje. s/ R.D.
485/97.
8 8,000 8,000 212,08
8,00 26,51 212,08
03.02.03 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.
Sefial de seguridad manual a dos caras: Stop-Direccion obligatoria, tipo
paleta. (amortizable en dos usos). s/ R.D. 485/97.
2 2,000 2,000 29,76
2,00 14,88 29,76
03.02.04 h. SENALISTA
Senalista de seguridad, considerando una hora diaria de un peén ordina-
rio que acredite haber realizado con aprovechamiento algun curso de Se-
guridad y Salud en el trabajo.
80 80,000 80,000 918,40
80,00 11,48 918,40
TOTAL SUBCAPITULO 03.02 PROTECCION COLECTIVA..... 1.329,68
TOTAL CAPITULO 03 SEGURIDAD Y SALUD.......c.cceoeeeerrrereereessseesseassesesssssssssssssssns 1.694,56
L0 O 53.773,35
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CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
1 CAPITULO UNICO ... 51.078,7994,99
2 GESTION DE RESIDUOS........cocoiiiiiriirinee s, 1.000,00 1,86
3 SEGURIDAD Y SALUD.......ooiiiiiireere e 1.694,56 3,15
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 53.773,35

13,00 % Gastos generales  6.990,54
6,00 % Beneficio industrial 3.226,40

SUMA...ocoieeee, 10.216,94

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 63.990,29

2% IVA 13.437,96

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 77.428,25

HONORARIOS DE COORDINACIONDE S Y S 806,60

21% LLV.A 169,39

TOTAL HONORARIOS COORDINACION SYS 975,99

TOTAL PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION 78.404,24

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO EUROS
con VEINTICUATRO CENTIMOS

Badajoz, a 13 de abril de 2015.
La Ingeniero Técnico de O.P

Fdo: Cristina Bonilla Gémez
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